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Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää pihattonavettarakentamisen 
kustannusarvion pitävyyttä ja poikkeamiseen liittyviä piirteitä sekä toteutuneita 
lehmäpaikan hintoja ja niiden piirteitä.  
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu investointiprosessia, 
kustannussuunnittelua, rakennushankkeita ja pihattonavettoja käsittelevästä 
kirjallisuudesta. Tutkimusosan aineisto perustuu pihattorakentajille toteutettuun 
kyselytutkimukseen.  Kyselytutkimuksen kohteena ovat pihattorakentajat, joiden 
investointitukihakemus on toimitettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen vuosina 
2005-2009.  
 
Pihattonavetan rakentaminen on merkittävä taloudellinen investointi, joka vaatii 
suunnittelua niin taloudellisesti kuin toiminnallisestikin. Suunnittelemattomuus 
näkyy kohonneina rakennuskustannuksina ja navetan toiminnan puutteina. 
Investointi voidaan toteuttaa monella tavalla. Pihattorakennus rakennetaan 
yksilöllisesti, jolloin kustannukset koostuvat eri tahoilta. Myös investoijan 
henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on merkitystä niin suunnitteluprosessissa kuin 
rakentamisajan osallistumisenkin kohdalla. 
 
Opinnäytetyö osoitti, että keskimääräinen uuden pihaton toteutunut kustannus on 
n. 836 000 euroa, joka ylittää kustannusarvion keskimäärin 46 000 eurolla. 
Kyselytutkimuksen vastauksissa kustannusarvio ylittyi n. 60 %:ssa 
pihattohankkeita. Osuus on merkittävä etenkin, kun ylittäjien keskimääräinen ylitys 
on n. 103 000 €. Syitä ylityksiin ovat pääasiassa aliarvioitu kustannus, 
odottamattomat kustannukset rakennusaikana ja ”paremmin tekeminen”. 
Kustannusarviossa pysyjiä oli n. 30 % ja kustannusarvion alittajia n. 10 % 
vastaajista. Tutkimustulosten mukaan keskimääräinen lehmäpaikan hinta on n. 
9500 € vaihdellen voimakkaasti välillä 4 000 - 18 000 euroa. Tutkimuksessa 
selvitettiin myös lehmäpaikan hintaan vaikuttavia piirteitä. 
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The main objective of the thesis is to find out the relationship between the actual 
and estimated cost when a new free-stall cow house is built. The aim is also to 
characterize the cases where the actual cost is lower or higher than the estimate 
as well as to find out the actual average cost per cow. 
 
The theoretical material of the thesis consists of the literature that is related to the 
investment process, budgeting, construction projects and free-stall cow houses. 
The primary material of the research section is based on the survey that was 
conducted with the farmers that had built a new free-stall cow house. The target 
group of the study was the farmers that have sent their investment support 
application to the ELY-keskus (Centre for Economic Development, Transport and 
the Environment) of the Southern Ostrobothnia during the years 2005-2009. 
 
The construction project of a new free-stall cow house is a remarkable financial 
investment that requires both financial planning and implementation planning. The 
lack of planning can result in to higher construction costs and functional problems. 
The investment can be implemented in several ways. The free-stall cow house 
building is constructed on a case-by-case basis which means that there will be 
many sources of costs. Also the personal characteristics of the farmer can have an 
impact when it comes to the planning process and involvement in the construction 
activity. As a part of the results of this thesis it was found out that the average 
actual cost of a new free-stall cow house is 836 000 euros, which exceeds the cost 
estimate approximately with 46000 euros. Approximately 60 % of the cases that 
were included in the survey exceeded the cost estimate. The share is remarkably 
big especially when considering the fact that the approximate amount of money is 
103 000 euros. The main reasons why the cost estimate is exceeded are: Too low 
cost estimate, unexpected costs during the construction project as well as the 
desire to do better work. Some 30 % of the cases meet the target and some 10 % 
of the cases are done with lower costs than the original estimate. According to the 
research results the average cost per cow is 9 500 euros with a lot of variation 
between 4 000 and 18 000 euros. The research also include the analysis of the 
characteristics that are related to the price per cow.  
 
Key words: free-stall cow house, cost estimate, price per cow, survey 
 
4 
 
SISÄLTÖ 
Opinnäytetyön tiivistelmä ..................................................................... 2 
Thesis abstract .................................................................................... 3 
SISÄLTÖ ............................................................................................. 4 
1 JOHDANTO .................................................................................... 6 
1.1 Pihattonavetat osana maidontuotannon rakennekehitystä .......................... 6 
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tulosten hyödyntäminen ...................................... 8 
1.3 Tutkimuksen aineisto ja toteutus ................................................................. 8 
1.4 Tutkimuksen viitekehys ............................................................................... 9 
2 INVESTOINTIPROSESSI MAATILARAKENTAMISESSA ............. 12 
2.1 Investointisuunnittelu ................................................................................. 12 
2.1.1 Kannattavuuden ja maksuvalmiuden suunnittelu ............................ 12 
2.1.2 Maidon tuottajahinnan merkitys investoinnin kannalta .................... 15 
2.1.3 Rakennussuunnittelu ...................................................................... 17 
2.2 Investoinnin toteuttamispäätös .................................................................. 19 
2.3 Investoinnin toteutus ................................................................................. 21 
2.3.1 Hankintojen kilpailuttaminen ........................................................... 21 
2.3.2 Rakentaminen ja rakennuttaminen ................................................. 23 
2.3.3 Investoinnin seuranta ...................................................................... 25 
3 KUSTANNUSARVIO JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET .................. 26 
3.1   Navetan kustannusarvio ........................................................................... 26 
3.2   Navetan rakentamisen tukikelpoinen yksikkökustannus ........................... 27 
3.3   Kustannusarvion jatukikelpoisen yksikkökustannuksen eroavaisuudet .... 29 
3.4   Maatalousrakentamisen hintaan vaikuttavia tekijöitä ................................ 30 
4 KYSELYTUTKIMUS NAVETTARAKENTAJILLE ........................... 34 
4.1   Tutkimuksen toteutus ja tutkimusaineisto ................................................. 34 
4.2   Tutkimuksen tulokset ................................................................................ 36 
4.2.1 Tulosjaottelun taustaa ..................................................................... 36 
4.2.2 Kustannusarvion pitävyys ............................................................... 37 
4.2.3 Lehmäpaikan hinta .......................................................................... 43 
4.2.4 Rakentamisen aloitusvuosi ............................................................. 46 
5 
 
       4.3   Tulosten analysointi ja pohdinta ............................................................... 48 
4.3.1 Keskiarvolaskennassa huomioitua .................................................. 48 
4.3.2  Kustannusarvion ylittäjät ................................................................. 48 
4.3.3 Kustannusarviossa pysyjät .............................................................. 50 
4.3.4 Kustannusarvion alittajat ................................................................. 51 
4.3.5 Lehmäpaikan hinnan mukaan ......................................................... 53 
4.3.6 Rakentamisajan mukaan ................................................................. 55 
5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET ...................................... 57 
LÄHTEET .......................................................................................... 64 
LIITTEET ........................................................................................... 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
1  JOHDANTO 
 
1.1  Pihattonavetat osana maidontuotannon rakennekehitystä 
 
Maatalouden rakennekehitys on ollut Suomessa suhteellisen voimakasta EU- 
jäsenyyden aikana. Vaikka maitotilojen ja lehmien lukumäärä on itsessään 
laskenut, meijeriin toimitetun maidon määrä ei ole laskenut EU-jäsenyyden aikana. 
EU-ajan maidontuotannon huippu oli Suomessa vuosituhannen vaihde, jolloin 
maitoa tuotettiin eniten ja kansallinen maitokiintiö ylittyi vuosina 1999-2002 
(Työryhmämuistio MMM 2008:6, 10).  
  
Rakennekehitys on siis ollut navettakoon kasvun perusteella Suomessa kovaa. 
Siihen ovat vaikuttaneet EU- jäsenyys ja sen mukana kansalliset ja EU:lta saadut 
rakentamisen investointituet. Rakennekehityksen loppumiselle ei näy merkkejä. 
Maitolitra täytyy saada tuotettua aina vaan halvemmalla ja suuressa yksikössä se 
on enemmän mahdollista. Vanhassa navetassa maitolitra tuotetaan varmasti 
halvemmalla kuin uudessa, mutta jatkuvuutta näissä navetoissa pitkällä 
tähtäimellä ei ole.  
 
Vuonna 1995 keskimääräinen lehmäluku oli 12 kpl ja vuonna 2007 se oli 23 kpl 
(Työryhmämuistio MMM 2008:6, 17). Vuonna 2010 maitotiloilla oli keskimäärin 25 
lehmää (Pyykkönen, Lehtonen & Koivisto 2010, 7). Maitotuotoksen nousu lehmää 
kohden on kompensoinut alenevan lehmämäärän. Kokonaislehmämäärä on 
laskenut Suomessa vuoden 1995 n. 400 000:sta vuoden 2007 alle 300 000:een ja 
vastaavasti keskituotos on tuona aikana noussut 6000 kg:sta n. 8000 kg:aan 
(Työryhmämuistio MMM 2008:6, 17). 
 
Maidontuotantoon liittyvät investoinnit kohdistuvat yhä useammin 
pihattonavetoihin. Uusia parsinavettoja rakennetaan enää yksittäisiä kappaleita. 
Pihattonavetoiden osuus kustannuksista oli valtakunnallisesti navetan 
uudisrakentamisessa tai peruskorjaamisessa vuonna 2007 n. 85 % 
(Työryhmämuistio MMM 2008:6, 20). Vuonna 2010 investointisuhde oli säilynyt 
valtakunnallisesti kutakuinkin samana, mutta Etelä-Pohjanmaalla pihattonavetoihin 
7 
 
liittyvät investoinnit edustivat n. 95 % investointien kustannuksista. (Brännäs 
2010). Tilakoko kasvaa siirryttäessä pihattonavettarakentamiseen ja 
maidontuotanto siirtyy edelleen suurempiin tuotantoyksiköihin. Vuonna 2008 
lypsykarjatiloja oli Suomessa n. 12450 kpl ja tuon määrän ennustetaan laskevan 
4800 kpl:een vuoteen 2020 mennessä (Pyykkönen ym. 2010, 6) 
 
Navettainvestointien määrä on ollut laskussa viime vuosina. Investointituen 
perustana oleva rakennetukilaki ja asetukset muuttuivat vuonna 2008, jonka 
jälkeen investointien määrä on laskenut, mutta investointien koko on kasvanut. 
Rakennetuki on investoijien mielestä hyvä ja huono asia. Hyvä asia on, että 
maatalousrakentamista tuetaan, mutta huonona asiana investoijat pitävät tuen 
valumista välikäsiin. Maatalousrakentamisen kustannukset ovat nousseet tukien 
mukana. Tämä on yleinen mielikuva, mikä on osaksi tottakin. Joka tapauksessa 
investointituet ovat tärkeä syy navetoiden koon suurenemiseen EU-aikana.  
    
Navetan rakentaminen on suurimpia investointeja, mihin tukea myönnetään, ja 
niiden uudisrakentamista tuetaan myös kappalemääräisesti eniten 
kotieläinrakennuksista. Uuden pihattonavetan rakentaminen maksaa nykypäivänä 
toteutustavasta riippuen 500 000 €:sta ylöspäin. 
 
Tilakohtaisella tasolla uuden pihattonavetan kustannusarvio saattaa olla siis jopa 
miljoona euroa. Maatila sitoo navettaan investoidessaan pääomiaan merkittävästi. 
Harvalla toimialalla voidaan tehdä samoin. Investointi vaatii tarkkuutta sekä talous- 
ja rakennussuunnittelussa että tuotantoon liittyvässä toiminnallisessa 
suunnittelussa. Uuden pihaton kaltaisen suuren investoinnin tulee tuottaa toimiva 
lopputulos niin taloudellisesti kuin tuotannollisestikin pitkälle tulevaisuuteen, koska 
investointi on hankalasti muutettavissa tai peruttavissa. Suunnittelun tai 
suunnittelemattomuuden kerrannaisvaikutukset ovat suuret niin taloudellisella kuin 
toiminnallisellakin puolella. Suunnitelmallisuus on sitä, että tiedetään mitä ollaan 
tekemässä. Investoinnin lopputuloksen elinkaari on pitkä, joten tietoisuus ratkaisun 
toimivuudesta tulevaisuudessa on suurelta osin arvailujen varassa. Tästä 
huolimatta tulevaisuutta on syytä pyrkiä arvioimaan hankkimalla mahdollisimman 
paljon ja tietoa nykyhetkestä ja ennusteista. 
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1.2  Tutkimuksen tavoitteet ja tulosten hyödyntäminen 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää pihattoinvestoinnin 
suunnitteluprosessin ja kustannusarvioinnin onnistumisen edellytyksiä 
lopputuloksen ja toteutuneiden kustannusten näkökulmasta. Tutkimuksen tavoite 
voidaan ilmaista tarkemmin seuraavien tutkimuskysymysten muodossa: 
 
1. Mitkä ovat pihattoinvestoinnin toteutuneet kustannukset ja niiden suhde 
kustannusarvioon? 
 
2. Millaisia piirteitä liittyy pihattoinvestointeihin, joiden kustannusarvio on 
ylittynyt, alittunut tai kustannusarviossa on pysytty. 
 
3. Mikä on pihattoinvestointeihin liittyvä keskimääräinen lehmäpaikan hinta ja 
sen muodostumisen piirteet? 
 
Tutkimuksen ohessa selviää myös hallinnon tukikelpoisten kustannusten suhde 
kustannusarvioon ja rakennusvuoden vaikutus rakentamiskustannuksiin.  
Oleellista tässä tutkimuksessa ei ole se, mistä taloudellisista lähtökohdista 
maatalousyritys lähtee toteuttamaan investointia, vaan tutkimuksen tarkoituksena 
on selvittää nimenomaan investointihankkeen onnistumisen piirteitä. 
Tutkimuksessa pyritään etsimään vastaukset edellä esitettyihin 
tutkimuskysymyksiin ja sen myötä kartoittamaan tietoa rakentamisen suunnittelun 
ja toteutuksen piirteistä menneiden hankkeiden perusteella. Tämän tutkimuksen 
tietoa voidaan käyttää Ely-keskuksen yleisessä neuvonnassa tuleville 
navettainvestoijille ja esimerkiksi tuki- ja esitemateriaalin pohjana.   
 
 
1.3  Tutkimuksen aineisto ja toteutus 
 
Opinnäytetyön viitekehys muodostuu investointiprosessia, kustannussuunnittelua, 
rakennushankkeita ja pihattonavettoja käsittelevästä kirjallisuudesta. Aikaisempaa 
tietoa kotieläinrakennusten kustannuksiin liittyen on esimerkiksi Latvalan ja 
Pyykkösen (2010) PTT:n työpaperissa. Lisäksi tilastotietoa löytyy maa- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta, joka tilastoi mm. navetan 
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rakentamisen kustannuksista ja Tilastokeskukselta yleisen rakentamisen 
kustannuksiin liittyen. 
 
Tarkastelussa hyödynnetään myös tutkijan omaa työkokemusta Etelä-
Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (Ely-keskus) maaseutu- 
ja energia- yksikössä. Ely-keskus on valtionhallinnon maakunnallinen toimija. 
Yksikkö, jossa työni on, myöntää tukea perusmaatalouden investointihankkeisiin.  
 
Tutkimusosan aineisto perustuu pihattorakentajille tehtävään kyselytutkimukseen.  
Kyselytutkimuksen kohteena ovat pihattorakentajat, joiden investointitukihakemus 
on toimitettu Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen vuosina 2005-2009. 
Kyselytutkimus toteutetaan liitteenä olevalla kyselylomakkeella, jonka kysymyksiin 
vastataan numeroarvoin, annetuista vaihtoehdoista valiten tai avoimin vastauksin. 
Kyselylomakkeiden tietoja tarkennetaan tarvittaessa puhelinhaastatteluiden avulla. 
Lähtökohtaisena oletuksena on, että investoijat ovat parhaita asiantuntijoita 
kertomaan omasta pihattohankkeestansa. Oletetaan myös, että heillä on myös 
tarve olla ollut mahdollisimman realistisia suunnittelussaan ja arvioissaan. 
 
 
1.4  Tutkimuksen viitekehys 
 
Opinnäytetyön viitekehyksenä toimii navettarakentamisen investointiprosessi, joka 
peilaa samalla suunnittelun ja kustannusarvion toteutumista, jota kuvaan 
oheisessa prosessikaaviossa (Kuvio 1). Kuten muussakin yritystoiminnassa myös 
maatilayrittämisessä kaiken pohjana tulisi olla arvot (esimerkiksi tyytyväiset 
lehmät), visio (esimerkiksi suurtila), strategia vision toteuttamiseksi (esimerkiksi 
pihattotilaksi muuttuminen) sekä toiminta-ajatus (esimerkiksi maidontuotanto). 
Näiden pohjalta muotoutuvat maatilayrityksen toiminnalliset eli operatiiviset 
tavoitteet (esimerkiksi lehmä- ja tuotantomäärät), minkä mukaan päivittäistä työtä 
tehdään. Toiminnassa havaitaan kehittämistarpeita, jotka voivat tulla yhtä lailla 
sisäisesti esimerkiksi vanhenevista puitteista kuin myös ulkopuolelta esimerkiksi 
muuttuvasta toimintaympäristöstä. Tästä voidaan päätyä investointisuunnitteluun. 
Investoinnin suunnittelun tulee antaa raamit navetan kustannukselle ja 
toimivuudelle. Investointisuunnittelun aikana selvitetään erilaiset vaihtoehdot 
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kehitystarpeiden ratkaisemiseksi. Suunnitellaan aikataulu, tehdään kannattavuus- 
ja maksuvalmiuslaskelmat, tehdään rakennussuunnitelma, laaditaan 
kustannusarvio, haetaan tarvittavat luvat ja tutustutaan valmiisiin ratkaisuihin 
vierailemalla muilla maatiloilla. Varsinainen investoinnin toteutus eli 
rakennusprojekti käynnistyy. Navetan rakennusprojektin eteneminen ja 
rakentamisen kustannukset peilaavat suunnittelun tasoa. Projektin aikana 
joudutaan useimmiten tarkentamaan suunnitelmia ja tekemään monia pieniä ja 
isompia päätöksiä tavarantoimittajien ja hankintojen osalta. Jatkuvasti on syytä 
tehdä kustannusseurantaa. Toteutuksen jälkeen ja sen aikana aloitetaan 
investoinnin arviointi ja analysointi onnistumisista ja epäonnistumisista 
rakentamisessa ja taloussuunnittelussa. Investoinnin käyttöönoton ja investoinnin 
analysoinnin jälkeen palataan tavoitetasolle, jossa jälleen määritellään tuotannon 
tavoitteet uudelleen, jotka voivat olla tuotannon vakiinnuttaminen, olemassa 
olevan tehostaminen tai edelleen laajentaminen.       
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KUVIO 1.  Pihattoinvestoinnin suunnittelun ja kustannusarvion onnistuminen 
 
 
 
MAATILAYRITYKSEN ARVOT, VISIO, STRATEGIA JA TOIMINTA-AJATUS 
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 
INVESTOINTI-
SUUNNITTELU 
vaihtoehtojen kartoitus ja 
ratkaisun valinta 
investoinnin aikataulutus 
kannattavuus-, rahoitus ja 
maksuvalmiuslaskelma 
rakennussuunnittelu 
navetan kustannusarvio 
ympäristö- ja 
rakennusluvan haku 
investointituen haku 
navettakatselmukset 
INVESTOINNIN 
TOTEUTTAMISPÄÄTÖS 
lupa-, investointituki- ja 
rahoituspäätökset 
INVESTOINNIN 
TOTEUTUS 
rakentaminen ja 
rakennuttaminen 
suunnitelmien 
tarkentaminen 
investoinnin tarkennettu 
aikataulu ja budjetti 
tavarantoimittajien 
kilpailutus ja 
hankintapäätökset 
kustannusten seuranta 
INVESTOINTIPROJEKTIN 
VALMISTUMINEN 
lopputarkastus ja vertailu 
alkuperäisiin suunnitelmiin 
toteutuneiden kustannusten 
läpikäyminen ja vertailu 
kustannusarvioon 
käyttöönoton suunnittelu 
 
 
lupa-, investointituki- ja 
rahoituspäätökset 
KÄYTTÖÖNOTTO 
tuotannon aloitus 
tuotantoseuranta 
talousseuranta 
kehitystarpeiden 
tunnistaminen 
PÄIVITTÄINEN TUOTANTO 
KEHITYSTARPEIDEN TUNNISTAMINEN 
Kustannusarvion 
pitävyys ja 
lehmäpaikan hinta 
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2  INVESTOINTIPROSESSI NAVETTARAKENTAMISESSA 
 
2.1  Investointisuunnittelu 
 
2.1.1 Kannattavuuden ja maksuvalmiuden suunnittelu 
 
Investointilaskelmat ovat investoinnin taloudellisen analyysin keskeinen työkalu.  
Laskelmat ovat osa maatilayrityksen riskien hallintaa. Investoinnin kustannukset ja 
hyödyt kohdistuvat tuotantotoimintaan ja sen osaprosesseihin ja peilautuvat 
onnistuessaan kannattavampana liiketoimintana.  Taloudellisesti onnistunut 
investointi parantaa yrittäjän työssä jaksamista ja työkyvyn jatkuvuutta. (Karhula 
2008, 88) Investointilaskelma jää kuitenkin usein liian lähelle suunnitteluhetken 
tilannetta. 
 
Kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelma tulisi saada entistä enemmän 
suunnitteluvaiheen työkaluksi, jolloin sen laatiminen aloitettaisiin yhteistyössä 
rakennussuunnittelijan kanssa. Tämä vaatii hyvää organisointia, ettei prosessi 
pitkittyisi investoijan kannalta. Talouslaskennan selvittämiseen investoijille tulisi 
paneutua paremmin, koska tulosten tulkinnassa voi olla motivaation puute niin 
investoijan kuin neuvojankin osalta. Pelkkä teknisen tietomassan purkaminen ei 
aja neuvonnan tarkoituksenmukaisuutta, vaan jotta laskelmista ja suunnitelmista 
olisi eniten hyötyä, tulisi neuvontatilanne olla kiinteä vuoropuhelu. On 
välttämätöntä, että viljelijä pystyy hahmottamaan laskelman sisällön ja käyttämään 
sitä hyödyksi päätöksenteossa. (Manninen & Karhula 2006, 21) 
 
Kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelma on mm. investointituen saamisen ehto. 
Laskelma tulisi tehdä mahdollisimman realistisesti pitkällä aikatähtäimellä. 
Laskelma tehdään itse investoijaa, luottolaitosta ja investointitukea myöntävää Ely-
keskusta varten. Suunnitelman realistisuus on kaikkien osapuolten etu. 
Taloussuunnitelman luotettavuutta epävarmuuden vallitessa on mahdollista 
parantaa tappion liioittelemisen kautta arvioimalla tuotot pienemmiksi ja 
kustannukset suuremmiksi käyttämällä suurempaa korkokantaa, laskemalla 
investointi suunniteltua lyhyemmälle ajanjaksolle ja arvioimalla jäännösarvo lähelle 
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nollaa, mutta kääntöpuolena tässä laskentamallissa se, että investointia ei 
uskalleta toteuttaa lainkaan (Hirvijoki 2003, 24). Kannattavuus ja 
maksuvalmiuslaskelmassa tulee arvioida investoinnin vaikutukset, 
maidontuotannon muutokset, maidon hinnan muutokset, kiinteät-  ja muuttuvat 
kustannukset mahdollisimman tarkkaan vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin 
investoinnin valmistumisesta. Suuren kokoluokan investoinnin on tärkeä pysyä 
taloudellisesti hallinnassa. Muuttuvia tekijöitä on tulevaisuudessa kuitenkin paljon. 
Taloussuunnitteluprosessi on erittäin tärkeä, koska suunnittelu tehdään sen 
hetkisen parhaimman tiedon sekä ennustettavuuden perusteella ja systemaattinen 
suunnittelu pienentää riskejä, jos asiaa on mietitty monesta eri näkökulmasta 
(Hirvijoki 2003, 21). Toisaalta investoijat arvostavat hyvin paljon laadullisia tekijöitä 
päätöksiä tehdessään (Mattila ym. 2007, 11). Taloussuunnittelua suorittavista 
organisaatioista ProAgrialla on eniten taloussuunnittelijoita, joten 
kappalemääräisesti he tekevät eniten kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmia. 
Laskelmia tekevät nykyään muutkin yritykset tai yhdistykset kuin ProAgria. 
 
Hirvijoen (2007, 52) tutkimuksen mukaan, jossa selvitettiin taloussuunnitelmien 
toteutumista investoineilla tiloilla, tilat eivät saavuttaneet investoinnin jälkeisinä 
vuosina suunniteltuja myyntituloja ja menot olivat sopeuttamisvuosina arvioitua 
suuremmat. Velkamäärät säilyivät myös suunniteltua suurempina (Hirvijoki 2003, 
52). Tämä tarkoittaa sitä, että talouslaskelmat tehdään usein liian optimistisesti ja 
maidontuotannon nousun uskotaan tapahtuvan ilman viiveitä. Uudessa 
investointikohteessa on tekijöitä, jotka saattavat hidastaa tuotannon nousua ja 
samalla investoinnin takaisinmaksuaikaa. Näitä ovat mm. ennakoitua suuremmat 
investointikustannukset tai ennakoitua pidempi investoinnin valmistumisaika. 
Epävarmuus on talouden suunnittelussa huomioon otettava elementti, koska 
investoinnin tuloja ei voida tarkasti ennustaa ja investoinnin pitkä vaikutus 
aiheuttaa ennustettavuuden heikkenemistä (Hirvijoki 2003, 23). Investoijat tekevät 
aluksi yleisesti suurpiirteisiä laskelmia suunnitellessaan investointia ja he pitävät 
tarkempiakin laskelmia yleisesti epäluotettavina, koska kaikki tuotannosta ja 
markkinoilta saatava tieto on epätarkkaa ja muutosherkkää (Mattila ym. 2007, 11).  
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Investoinnin suunnittelu ja toteutus ovat erittäin tärkeä osa maatilan johtamista, 
koska investointi vaikuttaa pitkäaikaisesti maatilan kannattavuuteen. Suunnitteluun 
tulee varata riittävästi aikaa, jotta lopputulos vastaisi asetettua tavoitteita. 
Asiantuntija-apu on yleensä suunnittelussa tarpeellista. Investointiin täytyy tehdä 
kannattavuus ja maksuvalmiuslaskelma, jotta tiedetään onko investointi 
toteuttamiskelpoinen. (Mattila & Rikkonen 2008, 86) 
 
Suunnittelun ja rakentamisen apuna ammattilehdet on nimetty yleisimmäksi tiedon 
lähteeksi, koska käytännössä kaikki viljelijät lukevat niitä. Ammattilehtien merkitys 
taustatietolähteenä on merkittävä, mutta päätökset tehtiin omiin arvostuksiin 
perustuen. Henkilökohtaisen neuvonnan merkitys kasvoi sitä mukaa, kun 
päätöksen merkitys kasvoi. Investoinnin suunnittelun ongelmana on usein tiedon 
hankkiminen ja sen vertailu.  Investoinnin suunnittelua pidetään vaikeampana kuin 
toteutusta juuri mahdollisten toteutusvaihtoehtojen vuoksi. Neuvonnan apua 
käytetään maksuvalmiuslaskelmien ja rakennuspiirustusten teossa. Meijerin ja 
teurastamon mielipide painoi paljon investointiratkaisuja tehtäessä. (Mattila ym. 
2007,10-11) 
 
Talous- ja rakennussuunnittelu ovat pitkän tähtäimen suunnittelua. Suunnittelu on 
valintojen tekemistä, jossa edetään vaihtoehtojen kautta. Suunnittelun olennaisia 
osia ovat vaihtoehtojen selvittäminen, kehittäminen ja vertailu. Systemaattisen 
suunnitteluprosessin lopputulos on investointipäätös (Hirvijoki 2003, 18). Päätös 
voi olla eri toteuttamisvaihtoehtojen välillä tai päätös jättää investointi tekemättä. 
 
Navetan rakentaminen on niin suuri investointi, että siihen ei voi lähteä hetken 
mielijohteesta. Navetan rakentamisen suunnittelu on lyhyt aika verrattuna siihen, 
kuinka kauan navetan taloudellisesta ja rakenteellisesta suunnittelusta joutuu 
kärsimään tai siitä saa nauttia. Navettarakennus tehdään omaksi työpaikaksi ehkä 
koko loppuelämäksi, jolloin mahdollisia erehdyksen vaaroja tulisi tarkkaan harkita.  
 
Navetan suunnittelu alkaa tarpeesta tehdä nykyiselle tilanteelle jotain. Tarve on 
hyvin usein toiminnan jatkumisen mahdollistaminen, koska vanha totuus lienee, 
että yrityksen täytyy investoida, muuten se toiminta loppuu ennemmin tai 
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myöhemmin. Investointi voidaan tehdä 30-40 vuotiaana itselle, mutta vanhempana 
tehty investointi on ajateltu yleensä nuorelle sukupolvelle jatkoa ajatellen.  
 
2.1.2  Maidon tuottajahinnan merkitys investoinnin kannalta 
Suomen tuottajahinta on yleensä korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin, johon 
vaikuttavat osuustoiminnallinen meijerirakenne, maidon korkea laatu, korkeat 
tuotantokustannukset sekä maantieteellinen rajasuoja. EU:ssa maidon 
tuottajahinta on hieman korkeampi kuin muualla maailmassa tuonnin rajoitusten ja 
vientitukien vuoksi. (MMM 2009) 
 
Maidontuotannon kannattavuuden kannalta tärkeimpään asiaan, maidon hintaan, 
on yksittäisellä tuottajalla ja investoijalla vähän vaikutusvaltaa. Navettainvestoinnin 
takaisinmaksu suunnitellaan tietyn maidonhinnan mukaan. Vuonna 2011 maidon 
suositushinnaksi talouslaskelmissa annetaan 0,373 €/l (Elinkeinosuunnitelman 
laadintaohje 2010, 28). Hinta on viiden aikaisemman vuoden tuottajahinnan 
keskiarvo, joka ei sisällä tuotantotukia tai jälkitiliä (Taulukko 1). Vuonna 2011 
maidon hinta tulee olemaan keskiarvoa korkeampi, mikä nostaa keskiarvoa 
edelleen seuraavana vuonna. Maidon hinta voi heilahdella useammalla sentillä 
vuosittain. Investointi on sitä kannattavampi, mitä alemmaksi maidon hinta on 
arvioitu toteutuneeseen hintaan verrattuna. Toisaalta maidon hinnan laskiessa 
edellisten vuosien korkeat maidon hinnat aiheuttavat sen, että taloussuunnitelma 
ei pidäkään paikkaansa ja investoinnin takaisinmaksuaika pitenee. Viiden vuoden 
keskiarvo on kuitenkin parempi kuin hintojen taloussuunnitelman laskeminen 6-8 
vuotta eteenpäin pelkästään nykyhetken hintojen mukaan. 
 
Maidon hinnan heilahtelu on tulevaisuudessa voimakkaampaa verrattuna 
aiempaan. Maitokiintiöt poistuvat EU- tasolla vuonna 2015, jonka jälkeisestä 
tuotannon säätelymekanismista ei ole vielä tietoa. Tämä saattaa aiheuttaa 
tulevaisuudessa nopeita maidon hinnan muutoksia. Lehtosen (2007) mukaan EU:n 
tasolla maitokiintiöiden poistuminen saattaa aiheuttaa merkittäviä 
maidontuotannon alueellisia muutoksia, maidontuotannon kasvua 1%- 10% sekä 
tuottajahintojen alenemista 10%- 30% (Lehtonen 2007, 84).  
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Maidon mahdollinen hinnanalennus on suoraan yhteydessä yrittäjätuloon. 
Yrittäjätulo on lähtökohtaisesti pienempi kuin maidosta saatava tuotto, jolloin 10 %, 
eli n. 4 c/l maidon hinnan lasku pienentää maitotilan yrittäjätuloa keskimäärin 20 
%, eli 5 800 €. Yrittäjätulona on käytetty v. 2007 maitotilojen keskimääräistä 
yrittäjätuloa 28 600 €. Yrittäjätulo laskisi puoleen, jos maidon hinta laskisi 25 %, eli 
n. 10 c/l. (Lehtonen 2007, 55) 
 
Yrittäjätulo on viljelijän ja investoijan palkka, jonka verojen jälkeen pitäisi riittää 
elämiseen ja lainan lyhennyksiin. Investoinnin takaisinmaksu vaikeutuu, kun 
maidon hinnanalennuksella on merkittävä kerrannaisvaikutus.  
 
TAULUKKO 1. Maidon tuottajahinta Suomessa (c/l) vuosina 2000-2010. (Matilda 
2011)   
 
 
Maidon tuottajahinnan heilahtelu on ollut Suomessa suhteellisen pienimuotoista ja 
vakaata, joskin vuonna 2008 tuottajahinta nousi edellisvuodesta yli 22 %, josta se 
tosin laski vuoteen 2010 n. 12 %. Maidon tuottajahinnalla on jonkinlainen yhteys 
tuotantopanosten ja rakentamisen hintoihin. Tosin yhteys muodostuu ensisijaisesti 
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tuotantokasvien hinnan kautta. Eläimistä saatava tuotto ei näyttäisi tilastojen 
mukaan vaikuttavan ostopanosten hintaan ja samalla rakentamisen hintaan niin 
paljon kuin tuotantokasvien hinnat, mutta kun tuotteiden hintaheilahtelut ovat 
voimakkaita, niin ovat ostopanostenkin (Kuvio 4 ja kuvio 5, sivut 33 ja 34). 
Tuotantokasvien hintaheilahtelu on vielä voimakkaampaa kuin eläimistä saatavan 
tuoton. Yhteys tuotantopanosten hintojen nousuun on selvä vuosina 2007 ja 2010. 
Maatalouden Investointikustannusindeksi (Kuvio 4) laahaa yllättävän maltillisesti 
verrattuna muihin maatalouden kustannuksiin ja yleiseen rakentamisindeksiin 
(Kuvio 3, sivu 33). 
 
Maidon hinnan merkitys rakentamisen aktiivisuuteen on mielestäni vähäinen. 
Hintojen voimakkaampi sahaaminen on nykyään tavallista, joten pitkän tähtäimen 
navettainvestointiin, sillä ei ole juurikaan merkitystä. Investoinneilla tähdätään 
usein tuotannon tehostamiseen ja samalla varaudutaan tuotantohintojen laskuun. 
 
2.1.3  Rakennussuunnittelu 
 
Rakennussuunnittelu on luonnollisesti välttämätön navettarakentamisessa. 
Pakollisia suunnitelmia lain puolesta ovat rakennuksen pääpiirustukset, johon 
kuuluvat asemapiirustus, pohjapiirustus, julkisivut ja rakennusleikkaus sekä työn 
kannalta tarpeelliset yksityiskohtakuvat. Piirustukset ovat luonnollisesti myös 
ympäristö- ja rakennusluvan ehtona.  
 
Suunnittelu käytännössä alkaa mielikuvasta siitä, minkälainen navetta sopisi itselle 
parhaiten. Suunnittelu voi alkaa omassa mielessä kauan aiemminkin tietäen, että 
rakentaminen joskus realisoituu. Navettojen toiminnallisuuksiin käydään 
tutustumassa rakennetuissa navetoissa. Avoimien ovien päiviä järjestetään usein, 
mutta käytännön toimivuuden näkee vasta käytössä olevista navetoista. Silloin 
kokemuksia kuulee suoraan investoineelta isännältä. Pidemmän suunnittelun 
aikana navetan kokoluokka voi muuttua suuremmaksi. 
 
Uuden navetan fyysinen sijoittaminen maatilan pihapiiriin on navetan toiminnan 
kannalta haastavaa, jolloin voisikin olla järkevää muodostaa uudelle 
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tuotantorakennukselle oma pihaympäristö (Teknotiimi 2002, 4). Uuden navetan 
sijainti kannattaa harkita tarkkaan, jos vanhaa kotieläinrakennusta ei suoraan 
käytetä hyväksi uuden rinnalla. Jos navetta rakennetaan uudelle paikalle, voidaan 
navetan ulkopuolinen logistiikka suunnitella puhtaalta pöydältä. Tällöin on 
helpompi ottaa huomioon myös navetan laajennusmahdollisuudet. 
 
Pihattonavettarakennus voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Erilaisia 
toimintaratkaisuja voidaan toteuttaa monin eri tavoin ruokinnassa, lypsyssä, 
lannanpoistossa ja eläinliikenteessä. Toiminnallinen suunnittelu osa-alueiden 
kesken on erittäin merkittävässä roolissa. Toiminnalliseen suunnitteluun antavat 
apua rakennussuunnittelijan lisäksi neuvontajärjestöt ja meijerit.  
 
Navetan toiminnallinen suunnittelu on prosessi, jossa tarkastellaan 
kokonaisuutena kaikkia navetan osa-alueita mm. ruokintaa, lannanpoistoa, 
ilmanvaihtoa, eläinliikennettä jne (Teknotiimi 2002, 4).  Toiminnallinen suunnittelu 
pitää ulottaa paitsi navetan sisäpuolelle, myös navetan ulkopuolelle.   
 
Rakennussuunnittelussa kriittiseksi kohdaksi koetaan erityisesti yksityiskohtien 
suunnittelu, koska valintamahdollisuuksia on paljon ja niistä olisi löydettävä oikeat 
ratkaisut. Suurissa investoinneissa on paljon yksityiskohtia. Suuria linjoja mietitään 
tarkasti, mutta yksityiskohdat jäävät vähemmälle huomiolle. Yksityiskohdilla voi 
olla kuitenkin merkitystä karjan terveyden ja työssä viihtymisen kannalta. (Mattila 
ym. 2007, 25) Huonon suunnittelun kerrannaisvaikutukset voivat olla suuret. 
Pahimmillaan suunnitteluvirhe voi aiheuttaa lisätyötä tuotannossa ja terveysriskin 
hoitajille ja eläimille. (Helminen 2000) 
 
Rakennussuunnittelu pyritään tekemään ennen rakentamista niin valmiiksi, että 
sitä tarvitsisi muuttaa mahdollisimman vähän rakentamisvaiheessa. Kaikki 
muutokset maksavat ja saattavat, johtaa edelleen muutoksiin viereisessä 
toiminnallisessa ratkaisussa. Tässä kohtaa onkin tärkeää, että investoija tuo esille 
kaikki rakentamiseen liittyvät perusasiat, joita sitten suunnittelijan ja muiden 
suunnitteluun osallistuvien kanssa jalostetaan toimivaksi ratkaisuksi. 
Rakentamisen aloittamisen tai varsinkin sen jälkeen tehdyt muutokset ovat kalliita.  
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Kustannusarviossa tulisi olla hieman liikkumavaraa, koska rakentamisessa voi 
tulla yllätyksiä hyvästä suunnittelusta huolimatta. Kustannusten nousu voi olla 
merkittävä, jos rakentaminen on suunniteltu pitkälle aikavälille ja hankintoja 
tehdään rakennustyön aikana. Rakentamisajan suunnittelematon venyminen on jo 
merkki huonosta rakentamisen suunnittelusta.  
 
 
2.2  Investoinnin toteuttamispäätös 
 
Investointien suunnittelu on osa tärkeä osa yrityksen toiminnan 
kokonaissuunnittelua ja yrityksen strategiaa voidaan harvoin toteuttaa ilman 
investointeja. Harvalla toimialalla investointiin sidotun pääoman osuus suhteessa 
liikevaihtoon on niin korkea kuin maataloudessa. Investointipäätöksellä maatila on 
sidottu pitkäksi aikaa päätökseen, jota ei voi muuttaa nopeasti. Tulevaisuuden 
ennakointi on sitä vaikeampaa, mitä pidempi on investoinnin vaikutusaika 
(Haapanen, Heikura & Leino 2004, 157) 
Haapanen ym. (2004, 157) esittävät investoinnin toteuttamispäätöksen 
yksinkertaistettuna tarvehierarkiamallilla (Kuvio 2), jossa lähtökohtana 
investoinnille on tarve tehdä investointi tuotannon jatkuvuuden vuoksi. Sen jälkeen 
tehdään tarvittavat kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat ja jos ne realistisesti 
laskettuna osoittavat kannattavuutta voidaan investoinnille hakea rahoitusta 
luottolaitoksesta ja Ely-keskuksesta. Jos investoinnille myönnetään rahoitus, 
investointipäätös voidaan tehdä toteuttamisen puolesta.  
 
KUVIO 2. Haapanen ym. (2004, 158) esittävät investoinnin päätöksenteon vaiheet 
näin. 
Hyväksytty 
investointi
Rahoitusmahdollisuus
Kannattavuusvaatimus
Tarve
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Maatalousyrittäjät ovat yleisesti sitä mieltä, että tuotantoa on laajennettava 
jatkuvasti, tai tuotanto joudutaan lopettamaan ennemmin tai myöhemmin 
kannattamattomana. (Mattila, Taipalus, Rikkonen & Suutarinen 2007, 10) 
 
Investointipäätös voi alkaa koetusta kilpailukyvyn heikkenemisestä, tuotteen 
kysynnän kasvusta tai lähialueen samanlaisesta investoinnista. Työn suuri määrä 
ja kuormittavuus ovat ongelmia, johon haetaan uudesta teknologiasta apua. 
Investointiin liittyy myös positiivisia arvostustekijöitä. Toiminnan laajeneminen ja 
uuteen tekniikkaan siirtyminen voi olla myös ammattiylpeyden aihe. (Mattila & 
Manninen 2006, 2)  
 
Investointipäätökset ovat hyvin pitkän ajan päätöksiä. Pitkälle tulevaisuuteen 
suunniteltaessa, käytössä oleva tieto on epävarmempaa. Seuraamuksia on vaikea 
arvioida ja poikkeamat voivat olla suuria. Uuden investointimenetelmän 
toiminnasta pyritään saamaan hyvä käsitys ennen lopullista päätöstä esimerkiksi 
toisiin navetoihin tutustumalla. Olemassa oleva tuotanto ja rakenteet saattavat 
rajoittaa rakentamisen vaihtoehtoja. (Mattila & Rikkonen 2008, 83) 
 
Yrittäjä tekee lopulta investointipäätöksen hyvin itsenäisesti. Päätös tehdään 
lopulta hyvin paljon tunteeseen ja intuitioon luottaen kokemuksen pohjalta 
kvantitatiivisen menetelmän sijaan. Yrittäjät kokevat, että ilman tunnetta investointi 
olisi saattanut jäädä tekemättä. (Mattila ym. 2007, 12) 
 
Päätös on monivaiheisen suunnitteluprosessin huipentuma. Päätöksenteon 
kannalta ongelman määrittely on tärkeimpiä asioita. Olennaista on, että tietoa on 
käytettävissä. Mitä paremmin investointiin liittyviä harkinnanvaraisia asioita 
kyetään ottamaan huomioon suunnitteluvaiheessa, sitä helpompaa on tehdä 
investointipäätös. Investointipäätöksen tekeminen pelkästään laskelmien 
perusteella aiheuttaa kahdentyyppisiä rajoitteita; tulevaisuuden laskelmat ovat 
epävarmoja ja harkinnanvaraisten tekijöiden huomioonottaminen laskelmissa ei 
ole mahdollista. (Hirvijoki 2003, 20) 
 
Maatilojen päätöksentekoa ohjaavat voiton ja hyödyn maksimoinnin lisäksi monet 
muut tekijät. Tekijöitä ovat esimerkiksi maatilan muodostama yhdistelmä 
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yrityksestä ja kotitaloudesta, maan ja työvoiman käyttö, maatilan rahoitus 
epätäydellisillä markkinoilla ja epävarmoissa olosuhteissa toimiminen. (Hirvijoki 
2003, 21) 
 
Investointi tehdään harvoin pelkän paremman taloudellisen tuoton perusteella. 
Investointiin liittyy halu parantaa eläimien ja työntekijöiden olosuhteita navetassa. 
Navetan teknologia on kehittynyt viime vuosina. Teknologinen kehitys vähentää 
työn määrää tuotettua maitolitraa kohti, mikä helpottaa tilakoon kasvua (Lehtonen 
& Pyykkönen 2005, 15). Koneet ja automatiikka hoitavat suuren osan työstä. Työ 
ei ole kuitenkaan helpottunut, vaan raskaan fyysisen työn tilalle teknologiasta 
huolimatta on tullut henkistä työtä ja rasittavuutta enenevässä määrin. 
 
Maanviljelijöiden investointipäätöksiin ovat vaikuttaneet myös varojen ja velkojen 
määrä, yrityksen pääoman määrä, tuotteiden ja panosten hintojen suhde sekä 
tuotannon muutokset. Työolosuhteiden parantuminen ja maatilan elinkaaren 
vaiheella on myös merkitystä investointipäätökseen. Investointeihin liittyvät riskit 
aiheuttavat investointiaikeista luopumista. (Hirvijoki 2003, 22) 
 
 
2.3  Investoinnin toteutus 
2.3.1  Hankintojen kilpailuttaminen  
 
Kilpailuttaminen on avainasemassa lopullisen kustannuksen kannalta. Navetan 
rakennus- ja kustannusosat jakaantuvat perustuksiin, seiniin, kattoon, betoniin, 
ritilöihin, kalusteisiin, lypsyjärjestelmään, sähkötöihin, putkitöihin ja 
rakennusmiehiin. Näiden kustannustekijöiden kilpailuttaminen lisää työtä, mutta 
sille työlle saa varmasti palkan. Tavarantoimittajia on helppo kilpailuttaa. 
Työmiehien kilpailuttaminen ei ole välttämättä niin objektiivista. Työmiehistä 
saattaa olla rakennusaikana pulaa, jolloin kilpailutus ei ole aiheellista. 
Rakennusmiehillä on lisäksi rakennuksen valmistumisen kannalta suuri rooli.  
 
Tavaralla on ohjehinta, jota kilpailuttamisella koetetaan saada pienenemään. 
Kilpailuttamiseen liittyy tarjouspyyntö tavarantoimittajille, jossa kuvataan halutun 
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tuotteen tärkeimmät tiedot, vaatimukset ja ominaisuudet sekä muita 
valintakriteerejä. Tarjouspyyntö voi olla kirjallinen tai suullinen, kirjallinen pyyntö on 
selkeämpi molemmin puolin.  
Kaikista tavarantoimittamisista kannattaa tehdä kirjalliset sopimukset, jossa 
sovitaan aikatauluista ja sanktioista. Kirjallisesti tehdyt sopimukset velvoittavat toki 
molempia toimimaan sovitulla tavalla. Selvät pelisäännöt helpottavat toimintaa. 
Oman työpanoksen käyttö kannattaa harkita onko rakentamassa vai ohjaamassa. 
Kummasta hyötyy taloudellisesti enemmän? (Salonen 2004)  
Jos investointituen kohteena olevaa rakennusurakkaa koskevan hankinnan arvo 
on 150 000 euroa tai sen yli ja samalla myönnetyn investointituen tukitaso ylittää 
50 prosenttia hankinnan arvosta (rakennuksen kustannusarviosta), tuen saajan on 
kilpailutettava hankintansa tavalla, josta säädetään julkisista hankinnoista 
annetussa laissa (348/2007). Kilpailuttamisella tarkoitetaan sitä, että tuen saajan 
on järjestettävä hankinnasta avoin tarjouskilpailu sekä julkaistava hankintaa 
koskeva ilmoitus julkisessa Hilma-ilmoituskanavassa internet- osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi. Tuen saajan kannalta on perusteltua pyytää tarjouksia 
hankinnan laajuuden ja laadun kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla myös 
sellaisten hankintojen osalta, jotka jäävät kappaleen alussa mainitun kansallisen 
kynnysarvon alapuolelle. (Mavi 2010, 1) 
 
Käytännössä tämä lakisääteinen kilpailutusvelvollisuus koskee navetanrakentajia, 
jotka saavat nuoren viljelijän korotuksen investointitukeen. Tällöin kokonaistuki, 
jossa ovat mukana suora avustus ja korkotukilainan korkotuki on 55 % tuettavista 
kustannuksista. Kilpailuttamisen velvollisuus on silloin, jos tuki on yli 50 % 
kustannusarviosta, eli velvollisuus ei täydellä tuella välttämättä toteudu. 
 
Vaikka rakennusinvestointiin liittyvät hankinnat voidaan tehdä pienempinä 
osakokonaisuuksina, kuten ostamalla erikseen rakennustarvikkeita ja sähkö- ja 
putkitöitä, lasketaan urakan ennakoitu arvo ottamalla huomioon kaikkien erikseen 
hankittavien osien yhteenlaskettu arvo. Jos osien yhteenlaskettu arvo on 150.000 
euroa tai ylittää sen, kukin yksittäinen hankinta on kilpailutettava noudattamalla 
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ilmoitusmenettelyä, vaikka tällaisen osan arvo yksinään alittaisikin kansallisen 
kynnysarvon. (Mavi 2010, 4) 
 
Maatalouden investointituissa kilpailuttamisen laiminlyönti saattaa johtaa tuen 
leikkaukseen osittain tai kokonaan, tai jos tuki on jo maksettu tuen saajalle, tuen 
takaisinperintään osittain tai kokonaan. Alalla toimiva yrittäjä, joka olisi voinut 
osallistua tarjouskilpailuun, jos sellainen olisi järjestetty, voi valittaa 
suorahankinnoista markkinaoikeuteen. (Mavi 2010, 8) 
 
2.3.2  Rakentaminen ja rakennuttaminen 
 
Rakennuttaminen on rakennushankkeen johtamista. Isommissa 
rakennushankkeissa saatetaan haluta rakennushankkeeseen ulkopuolista 
asiantuntemusta. Tällainen rakennuttamispalvelu mahdollistaa yrittäjän 
keskittymisen yrityksen johtamiseen ja valmistautumisen rakentamisen jälkeiseen 
aikaan. Rakennuttamispalvelu voi vaihdella neuvonnasta aina projektin johtoon 
saakka. Rakennuttajainsinööri toteuttaa niitä toimeksiantoja, joita maatalousyrittäjä 
haluaa ulkoistaa. Usein myös rahoittaja suosittelee ulkopuolista apua erityisesti 
urakkamuotoisissa hankkeissa. Rakennuttamispalvelua haluavat varmaa tietoa 
ammattilaiselta, ettei omaa aikaa kulu asioiden opetteluun. Maatalousyrittäjät 
haluavat kaupallisten ohjaajien lisäksi puolueettomampaa apua ja ohjeistusta. 
Investoinnin toteuttajat kokevat rakennuttajainsinöörin mukanaolon helpottavan 
rakennusprojektia. 
 
Navetan laajaan rakennuttamispalveluun kuuluu suunnitteluttaminen, 
kilpailuttaminen, sopimusten laadinta, työmaakokoukset ja yhteydenpito osapuoliin 
johon maatalousyrittäjältä saattaa kulua aikaa moninkertaisesti verrattuna 
ammattimaisesti hoidettuun rakennuttamiseen (Hyvärinen 2011). Tämä 
mahdollistaa investoijan keskittymisen tuotannon normaaliin pyörittämiseen 
rakentamisprosessin aikana. 
 
Maatalouskeskon v. 2004 käynnistämässä tutkimuksessa todettiin, että navetan 
kustannukset lehmäpaikkaa kohden ovat jyrkässä nousussa. Korkeisiin 
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kustannuksiin on monia syitä. Yksi perussyy on se, että pihatot suunnitellaan liian 
yksilöllisiksi, jolloin toteutukseen ei voida soveltaa sarjatyön tuomia etuja 
suunnittelussa, rakentamisessa, teknisten komponenttien asentamisessa eikä 
tekniikan yhteensovittamisessa. (Tertsunen 2005, 8 ) 
 
Kauppaliikkeet ovat lanseeranneet markkinoille ns. konseptimallilla rakennettuja 
pihattoja, joissa navetan rakenne ja laitekokonaisuudet ovat sovitettu sopiviksi. 
Navettoja rakennetaan vielä vähän tällä mallilla. Liikkeet tarjoavat tiettyä 
konseptia. Konseptilla tarkoitetaan tässä sitä, että navetoissa otettaisiin 
automaattisesti hyviksi havaittuja ratkaisuja. Suunnittelun lisäksi säästöjä voitaisiin 
saada myös rakentamisessa. Broilerituotannossa nopea konseptirakentamisen on 
ollut käytössä jo pitkään. Maidontuotanto ei ole toki suoraan verrattavissa 
sykliseen broilerituotantoon, jossa teurastamon sanalla on suuri merkitys. Lehmä 
on tuotantoeläimenä fyysisiltä ominaisuuksiltaan samanlainen kaikilla tiloilla, joten 
tiettyä hyvää suunnittelua ja rakentamista voisi varmasti monistaa. 
Konseptirakentamisen etu tuleekin nopeasta tuotannon käynnistämisestä. 
(Knuuttila 2005, 14) 
 
Navettarakentamisen monistamisen haittana voisi olla se, että kehitystyö tuotanto-
olosuhteiden parantamiseksi hidastuisi, jos navetoita tehtäisiin vain yhdellä 
konseptilla. Konseptirakentaminen ja navetan tuotanto-olojen kehitystyö eivät ole 
kuitenkaan toisiaan poissulkevia asioita.  
 
Kauppaliikkeiden tarjoamien konseptipihattojen vertailtavuus on haastavaa pelkän 
tarjouksen perusteella.  Vertailun hankaluuteen vaikuttavat laitteiden ja tavaran eri 
ominaisuudet. Kauppa haluaa tehdä tarjouksen omilla konsepteillaan. Ostopäätös 
tehdään usein loppusumman ja mielikuvien perusteella, vaikka tarvittaisiin tarkkaa 
numerotietoa laitteiden ominaisuuksista. (Lehtinen 2007, 54) 
 
Kauppaliikkeen tarjoamassa konseptimallissa on tietenkin kysymys myös kaupan 
eduista. Kun navetta ja sen osat tilataan samasta kaupasta, saa kauppa toimittaa 
varmasti omaa tavaraa rakentajalle. 
 
25 
 
Konseptipihaton kustannusarvio on tarkemmin toteutettavissa, koska kustannukset 
ovat suurelta osin tiedossa jo suunnitteluvaiheessa. Konseptipihatto on valmiiksi 
suunniteltu, joten navetan sisällöllisesti kustannukset pitäisi olla erittäin tarkkaan 
tiedossa. Konseptipihaton toimitussisältösopimus on selkeä ja kattaa toimituksesta 
suurimman osan navetan kokonaiskustannuksista. 
 
 
2.3.3  Investoinnin seuranta 
 
Kun suunnitteluprosessi johtaa investointipäätökseen ja edelleen toteutukseen, 
voidaan aloittaa investoinnin kustannusten seuranta. Se tarkoittaa investoinnin 
seurantaa ja arvostelua. Suunnittelua voi olla ilman seurantaa, mutta seurantaa ei 
voi olla ilman suunnittelua. Kustannusten seurannan tavoitteena on pyrkiä 
edesauttamaan tavoitteiden saavuttamista, tuoda vastuuta suunnitelmista ja tuoda 
esille asioita, jotka ovat tärkeitä uusien suunnitelmien laatimisessa. Suunnitelman 
teon yhteydessä on huomioitava vaatimukset. Suunnitelma on oltava tarpeeksi 
yksityiskohtainen, jolloin seurannassa on mahdollisuus keskittyä tärkeimpiin osa-
alueisiin. (Hirvijoki 2003, 18-19) 
 
Investoija on merkittävässä roolissa seurannassa, koska seurantaa on tehtävä 
koko ajan, eikä itsepetosta pidä harrastaa. Seurantaa voisi helpottaa esim. 
yksinkertainen taulukkolaskentaohjelma (Turtiainen 2005, 82). Yksittäisellä tilalla 
tehtävissä ratkaisuissa rakennuksen toteutuneet kustannukset poikkeavat 
talouslaskelmassa olleista ohjekustannuksista, jolloin suunnitellut kustannukset 
tulisi päivittää talouslaskelmaan oikeiksi, sitten kun ne ovat tiedossa. (Manninen & 
Karhula 2006, 16) 
 
Investoinnin kustannukseen vaikuttavat vuotuiset markkinatilanne-, tuotto ja 
kustannusodotukset sekä investoinnin hankintakustannus, jäännösarvo ja pitoaika 
(Kuisma & Kallio 2009, 101). Taloudellinen riski on investoinnissa ja liiketoimintaan 
kuuluvana aina läsnä. Äärimmillään riski tarkoittaa, että kaikki sijoitettu pääoma 
menetetään. Riski mahdollistaa myös suurempien liikevoittojen saavuttamisen. 
Investointilaskelmien hyödyntäminen kaikkien realiteettien valossa estää 
innostumasta liikaa uudesta mahdollisuudesta (Pellinen 2008, 44). 
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3  KUSTANNUSARVIO JA YKSIKKÖKUSTANNUKSET 
 
3.1  Navetan kustannusarvio 
 
Kustannusarvion tai -laskelman on oltava rakennussuunnittelijan tai muun 
rakentamistalouteen riittävästi perehtyneen rakennusalan asiantuntijan laatima. 
Kustannusarvio täytyy tehdä käyttäen käypiä hintoja, jolla voidaan hankkia 
rakennustarvikkeita ja teettää työ. Kustannusarvion laadinnassa on käypien 
hintojen perusteena käytettävä rakennusosahinnastoja, kilpailutettuja 
urakkatarjouksia ja alueellista hintatasoa. (Työryhmämuistio MMM 2008, 4) 
 
Kustannusarvio tai -laskelma on laadittava maatalouden investointituesta ja 
nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 21 f 
§:ssä tarkoitetun rakentamista koskevan suunnitelman pääpiirustuksissa, 
erikoissuunnitelmissa ja rakennusselostuksessa esitettyjen tietojen mukaan. 
 
Suunnitelmien, rakennusselostuksen ja kustannusarvion tai -laskelman tulee 
sisältää kaikki rakennukselle tai rakenteelle suunnitellun toiminnan kannalta 
välttämättömät toimintainvestoinnit ja tekniset järjestelmät. Pääpiirustuksissa ja 
kustannusarviossa tai -laskelmassa tulee esittää hyväksyttävien 
yksikkökustannusten määrittämisessä käytettävät laskentayksiköt. Tuotannon 
volyymi on ilmoitettava tilakohtaisina nettoaloina, eläinlukuina tai muina vastaavina 
tuotannon laajuutta ilmaisevina yksikköinä liitteen 1 mukaisesti. Hinnat ilmoitetaan 
arvonlisäverottomina. (A 29.10.2008/658) 
 
Kustannusarvio on hankkeen arvonlisäveroton kokonaiskustannus. 
Kustannusarvioon tulee sisällyttää kaikki navetan rakentamiseen liittyvät menot, 
vaikka ne eivät olisi ELY-keskuksen puolesta rahoitustukikelpoisia. 
Kustannusarvio antaa raamit talouslaskennan pohjaksi, jota tulisi toteutuneiden 
kustannusten selvittyä tarkentaa. Kustannusarvio on myös työkalu pankille, joka 
on kuitenkin investoinnin ensisijainen rahoittaja, vaikka ELY-keskus tukee 
navettainvestointia suoraan avustuksena 25 %:lla. 
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Kustannusarvion toteutuminen on taloussuunnitelman lailla epävarmaa. 
Toteutumiseen vaikuttaa investoinnin toteuttamisen aika ja kesto. Rakentamisen 
kustannustrendi on nouseva, ja jos rakentaminen kestää kauemmin, 
kustannusarvio ei enää pidäkään paikkaansa. Kustannusarvio on suunnittelijan 
sen hetken paras tietämys rakentamisen kustannuksista. Kustannusarvio on paras 
tehdä sopivan pessimistisesti, jota linjaa tulisi tehdä maksuvalmiussuunnitelmakin. 
Tällöin talous pysyy paremmin hallinnassa ilman kerrannaisvaikutuksia (mm. 
lisälainan nosto). 
 
 
3.2  Navetan rakentamisen tukikelpoinen yksikkökustannus 
 
Hallinnon eli ELY-keskuksen navetan rakentamiseen myöntämän tuen perusteet 
ovat muuttuneet vuoden 2008 alusta. Perusteet muuttuivat samaan aikaan 
perusmaatalouteen liittyvä rakennetukilain ja asetusten kanssa. Entisen 
rakennetukikauden hallinnon hyväksymät navetan rakentamisen 
yksikkökustannukset perustuivat navetan neliömääriin mm. eläinhallin osalta. 
Navettaa rahoitusta kuitenkin rajoitti maitokiintiö. Laskennallinen maitokiintiö oli 
8100 l / lehmä, jolloin esim. 60 lehmälle suunniteltu navetta tarvitsi täyden tuen 
saadakseen maitokiintiötä 486000 l. Jos tarvittavaa kiintiötä ei ollut päätöshetkellä, 
päätös tehtiin suhteessa olemassa olevan maitokiintiön perusteella. 
 
Vuodesta 2008 eteenpäin ns. uudella kaudella maitokiintiö on edelleen 
rahoitustukea ohjaavana tekijänä. Nyt maitokiintiön hankinnalle on aikaa viisi 
vuotta, mutta maitokiintiöjärjestelmän loppumisen vuoksi kuitenkin vain vuoteen 
2015 saakka.  
 
Uuden kauden yksikkökustannukset perustuvat eläinkohtaiseen neliömäärään 
rakennuksen osalta. Lypsylehmällä se on 10,5 m2 ja nuorella karjalla 5 m2 tai 3 m2. 
Näille neliömäärille on määritelty tietyt pinta-alahinnat. Laitteiston 
yksikkökustannus lasketaan kertomalla tietty hinta eläinmäärällä. Kustannuksia 
selvitettäessä on käytetty hyväksi tuotantorakennusten mitoitusta ja toiminnallista 
suunnittelua koskevia tutkimustuloksia. (Työryhmämuistio MMM 2008, 5) 
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Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa maatalouden rakentamisen tuettavat 
kustannukset yksikkökustannuksien perusteella. Yksikkökustannusten taso 
perustuu yleiseen hintatasoon. Uuden vuonna 2008 annetun asetuksen mukaan 
yksikkökustannuksia ei enää korjata indeksillä, vaan annetaan tarvittaessa uusi 
asetus. Tuetun maatalousrakentamisen hintakehitystä seurataan ja verrataan 
yleiseen rakentamisen hintakehitykseen.  Yksikkökustannukset ovat tuettavan 
rakentamisen enimmäiskustannuksia. Yksikkökustannukset kohdistuvat 
tuotantotoiminnassa tarpeellisiin tiloihin, mutta se ei toki rajoita 
suunnitteluratkaisua. 
 
Tuotantotilojen yksikköhinnat navettainvestoinnin osalta sisältävät karsinat, 
lannanpoistojärjestelmät ja vastaavat kiinteästi asennettavat kalusteet ja 
järjestelmät sekä toiminnassa tarvittavat talotekniset järjestelmät.  
 
Yksikkökustannukset sisältävät sellaiset suunnittelusta aiheutuneet kustannukset, 
jotka johtuvat maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tai sen nojalla säädetyistä 
tai määrätyistä rakentamisen suunnittelua koskevista vaatimuksista. 
Suunnittelukustannukset pitävät sisällään mm. rakentamisinvestoinnin 
arkkitehtuurisuunnittelun, rakennesuunnittelun ja välttämättömän 
erikoissuunnittelun. Yksikkökustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina. (A 
29.10.2008/658) 
 
Yksikkökustannusten tärkeimmät määräytymisperusteet ovat rakentamisen 
yleinen kustannustaso, toiminnan kannalta tarpeelliset tilat ja 
yksikkökustannuksista annetut säädökset sekä muut yleiset rakentamissäädökset. 
(Työryhmämuistio MMM 2008, 5) 
 
Yksikkökustannuslaskennan perusteet muuttuivat rakennetukikauden yhteydessä. 
Yksikkökoon suureneminen ja koneistuksen lisääntyminen ovat vaikuttaneet 
rakentamisen hintoihin. Tuettavia rakennuskustannuksia käsitellyt Maa- ja 
metsätalousministeriön ja muiden asiantuntijoiden työryhmä asetti tavoitteeksi, 
että tuettavat yksikkökustannukset ohjailisivat edullisempaan rakennustapaan. 
Rakennukset saavat ylittää tuen perustana olevan tilamitoituksen, mutta ylitykselle 
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ei makseta tukea. Tarkoitus oli, että kustannusarvio laadittaisiin aina todellisten 
kustannusten perusteella. (Työryhmämuistio MMM 2008, 3)  
 
Tukikelpoiset yksikkökustannukset ovat osaltaan määritelty siten, että ne 
kannustaisivat rakentamaan taloudellisesti. Taloudellisesti ja halvalla 
rakentaminen eivät ole kuitenkaan sama asia. 
 
 
3.3  Kustannusarvion ja tukikelpoisen yksikkökustannuksen eroavaisuudet 
 
Yksikkökustannukset on alun perin määritelty yleisen hintatason alapuolelle. Ne 
eivät välttämättä sisällä kaikkea navetan rakentamiseen liittyvää. Uuden kauden 
alussa vuonna 2008 ennustettiin rakennuskustannusten alenevan 10 % vuonna 
2009, mikä otettiin huomioon yksikkökustannuksen hinnassa. Näillä perusteilla 
MMM:n työryhmä asetti tukikelpoisiksi yksikkökustannuksiksi 75 % sen hetkisestä 
yleisen hintatason kustannuksesta. Suurin syy kustannusarvion ja tuetun 
yksikkökustannuksen välillä on se, että yksikkökustannukset eivät kata kaikkia 
kustannuksia. Lisäksi navettarakennus sisältää paljon tekniikkaa. 
Yksikkökustannus ei tee eroa hyvin varustellun ja vaatimattomamman 
rakentamisen välillä. Eräs syy on myös se, että yksikkökustannukset päivittyvät 
nykyään korkeintaan vuosittain, kun kustannusarviota voidaan päivittää 
reaaliaikaisesti. Vanhan kauden aikaan yksikkökustannuksia päivitettiin indeksillä 
useammin. Rakentamisen kustannukset saattaisivat nousta voimakkaammin, jos 
tuettava yksikkökustannus nousisi kustannusarvion yläpuolelle. Tällöin 
todellisetkin kustannukset saattaisivat nousta keinotekoisesti. Hintojen 
vääristymistä pelätään jo nyt, koska tuki saattaa osittain vääristää kustannuksia. 
Rakentamisessa vääristymäpoikkeus ei ole niin suuri kuin jossain yksittäisessä 
tuettavassa laitteessa. 
 
Uudet yksikkökustannuslaskelmat ovat laskelmavertailussa osoittautuneet entisiä 
korkeammiksi kotieläintalouden investoinneissa. Nautakarjarakennuksissa nousu 
on n. 10 % (Työryhmämuistio MMM, 6). Nautakarjarakennuksia on tietysti 
varustelutasoltaan erilaisia, eikä lämmin pihattonavetta ole niistä suinkaan 
huokein. 
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Työryhmän huomioonottama rakennuskustannusten alentuminen saattoi osittain 
toteutua kokonaisrakentamisessa (Kuvio 3, sivu 33), mutta 
maatalousrakentamisessa se ei näkynyt, vaan rakentamiskustannukset pysyivät 
samalla tasolla (Kuvio 4, sivu 33). Tässä suhteessa uuden kauden 9 % ylitys ei ole 
paljon.  
Tuettava yksikkökustannus eroaa kustannusarviosta, koska yksikkökustannuksen 
kautta ei tueta kaikkia navetan rakentamiseen liittyvää välttämätöntä rakentamista. 
Maksatuskohde tulee hyvin esille uuden kauden hakemuksissa, koska niihin 
haetaan maksatusta tositeperusteisesti. Vanhan kauden maksatushakemukseen 
riitti kunnan rakennustarkastajan lausunto valmiusasteesta, jolloin tuen kohde oli 
epämääräisempi. Kummallakaan rakennetukikaudella tukikelpoisia kustannuksia 
eivät ole olleet esim. sähkö- ja vesiliittymät, lupamaksut, tai rakennukselle tehdyn 
tien tekeminen. Uuden kauden mukaan tukea ei myönnetä käytettyjen koneiden ja 
laitteiden hankintaan eikä kustannuksiin, jotka ovat syntyneet ennen tukipäätöstä. 
 
 
3.4  Maatalousrakentamisen hintaan vaikuttavia tekijöitä 
 
Muutoinkin maatalousrakentamiseen hintaan vaikuttavia tekijöitä on runsaasti. 
Yleinen rakennuskustannusindeksi on ollut pääsääntöisesti nousussa (Kuvio 3). 
Maatalousrakentamisen hinnat seuraavat yleistä rakentamiskustannusindeksiä 
(Kuvio 4). Tulevaisuudessa yhä enemmän oman työn osuus ja oman puutavaran 
käyttö rakentamisessa vähenee. Tästä johtuen ostopalvelut lisääntyvät 
rakentamisessa työn hallittavuuden parantamiseksi. Urakointi ja osaurakointi 
lisääntyvät, mikä maksaa investoijalle, koska rakentamisen riskinsiirto maksaa. 
Alueelliset hintaerot peilautuvat myös maatalousrakentamiseen. Yksilölliset 
ratkaisut sarjatuotannon sijaan maksaa enemmän. Suuret, vaativat 
rakennustekniset kohteet ja lisääntynyt automaatio ja koneistus nostavat 
kustannustasoa. (Seppänen 2009) 
 
Tuettu rakentaminen ei ole myöskään eduksi kustannustehokkaalle 
rakentamiselle, koska teollisuuden ja kaupan ”välistävedon” mahdollisuus on 
ilmeinen. Tuettu rakentaminen saattaa jopa heikentää kilpailuttamista, mikä myös 
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vaatii edelleen kehittämistä. Rakentamisen tuki suorana avustuksena on kuitenkin 
suhteessa niin pieni, että omaa ja vierasta pääomaa täytyy käyttää ja sitä myötä 
tavaran tai palvelun hinnalla on merkitystä.  
Kustannusten nousun vastapainoksi investointituella on nykyhetkeen mennessä 
ollut suuri merkitys navettainvestointien toteuttamisen kannalta ja sen merkitys 
investointien rahoituksessa, maksuvalmiudessa ja vakavaraisuuden 
ylläpitämisessä on ollut keskeinen. Ilman tukea suuri osa investoinneista olisi 
jäänyt tekemättä ja maataloustuotannon taso olisi olennaisesti matalampi. 
(Pyykkönen ym. 2010, 3) 
Todellisen tiedon puute on merkittävä tekijä rakentamisen hinnassa. Päätöksiä 
tehdään usein yleisen mielipiteen ja omien mieltymysten perusteella. Todellinen 
tieto on kuitenkin kylmiä lukuja rakentamiseen, energian kulutukseen, työtunteihin 
ja huoltoon liittyen. Suunnitteluvaiheessa sitoutetaan suurin osa investoinnin 
menoista. Suunnittelemattomuus ja sopimukseton tavaroiden toimitus lisäävät 
kustannuksia, koska tällöin tavaran toimittajalla on helpommat neuvotteluasemat 
tai vapaasti valittavat aikataulut, mikä ei ole investoijan eduksi. LVIS- urakat jäävät 
usein kilpailuttamatta, koska niistä ei ole tarpeeksi tarkkaa suunnitelmaa. 
Kilpailuttamista on vaikea tehdä kaikista tarvittavista kohteista pelkkien 
pääpiirustusten avulla. (Lehtinen 2007, 54) 
 
KUVIO 3. Rakennuskustannusindeksi ja kuluttajahintaindeksi 2000-2010. 
(Tilastokeskus: Rakennuskustannusindeksi helmikuu 2011)  
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KUVIO 4.  Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2005-2011 
(maaliskuu). (Tilastokeskus: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 
2011) 
 
KUVIO 5: Maatalouden tuottajahintaindeksi vuosina 1/2005–3/2011 
(Tilastokeskus: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2011) 
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Maa- ja metsätalousministeriön kokoaman tilaston mukaan lehmäpaikan hinta on 
nousussa (Kuvio 6). Taulukon hinnat eivät pidä sisällään navetan rakentamiseen 
ja toimivuuteen tarvittavia rakennuksia, joten hinta on taulukossa selvästi todellista 
hintaa alempi. Kustannuksen trendi näkyy kuitenkin selvästi. Vuodet 2006 ja 2007 
olivat hintojen nousun aikaa. Vuodesta 2009 eteenpäin nousu taittui 
pienimuotoisen taantuman seurauksena, mutta hintojen romahdusta ei yleisellä 
tasolla ole nähtävissä. Hintojen kehitys on riippuvainen myös paikallisista 
markkinoista. 
 
 
 
KUVIO 6. Lehmäpaikan kustannus (€) v. 2001-2010, sisältää eläinhallin ja laitteet. 
(Brännäs 2010) 
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4  KYSELYTUTKIMUS NAVETTARAKENTAJILLE 
 
4.1  Tutkimuksen toteutus ja tutkimusaineisto 
 
Tutkimuksessa haluttiin selvittää, miten hyvin pihattoinvestointien 
kustannusarviot pitävät paikkansa ja mistä mahdolliset poikkeamat johtuvat. 
Lisäksi tutkittiin myös lehmäpaikan hintaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä. 
Tutkimustyypiksi valittiin kyselytutkimus, jonka avulla kartoitetaan 
investointiprosessiin liittyviä tekijöitä suunnittelusta toteutukseen saakka. 
 
Tutkittaviksi kohteiksi valikoituivat Etelä- Pohjanmaalaiset uuden pihattonavetan 
rakentajat, jotka olivat toimittaneet rahoitustukihakemuksensa Etelä-
Pohjanmaan ELY-keskukseen vuosina 2005-2009. Hakemuksia oli kaikkiaan 47 
kpl, ja tästä muodostui se kokonaisjoukko, jolle kyselylomake toimitettiin. 
Lukuun ei sisälly pihattonavetan laajentajien hakemuksia eikä navettaan liittyviä 
peruskorjauksia. Hakemukset koskivat uuden pihattonavetan rakentamista. 
Suurimmalla osalla navettarakentajista siirtymä oli parsinavetasta pihattoon. 
Muutamalla (3-4) rakentajalla oli aiemmin ollut pihatto käytössä. Kyselyn rajaus 
tehtiin yllämainituille viidelle vuodelle. Vuosiin mahtuu kaksi rakennetukikautta. 
Vuosina 2005-2007 rakennetukea haettiin ns. vanhan rakennetukilain 
(329/1999) mukaan ja v. 2008 eteenpäin uuden rakennetukilain  (1476/2007) 
mukaan. Perustavanlaatuiset erot näiden kahden kauden välillä ovat  
 Rakentamisen aloittaminen. Uudella kaudella työn saa aloittaa vasta kun 
tukipäätös on annettu  
 Tukitasoero. Vanhalla kaudella tukitaso enintään 65 % (avustus + korkotuki) 
ja nuorilla viljelijöillä 70 % hyväksyttävistä yksikkökustannuksista. Uudella 
kaudella tukitaso 45 % ja nuorilla viljelijöillä 55 % hyväksytyistä 
yksikkökustannuksista.  
 Rakennuksen yksikkökustannuslaskelman perusteet. Yksikkökustannuksen 
laskenta muuttunut.  
 Tuen maksatushakemuksen ero. Maksatusta uudella kaudella 
tositeperusteisesti, kun sitä aiemmin haettiin rakennustarkastajan 
valmiusastetodistuksen perusteella. 
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Uuden kauden hakemuksia tutkimusaineistossa oli suhteellisen vähän, koska 
uusi kausi pitää sisällään vuodet 2008, 2009 ja 2010. Vuonna 2008 
tutkimusryhmään kuuluvia uusia navettarakennuksen tukihakemuksia ei laitettu 
vireille lainkaan johtuen osaa vuotta koskevasta hakukiellosta ja vuosina 2009 ja 
2010 vireille laitettiin seitsemän hakemusta. Verrattuna vanhaan kauteen, luku 
on vähäinen, koska tutkimusryhmään kuuluvia vanhankauden hakemuksia oli 40 
kappaletta.  
 
Kyselytutkimusta varten laadittiin saatekirje (liite 1) ja kyselylomake (liite 2), 
jotka ovat molemmat liitteenä opinnäytetyöraportin lopussa. Saatekirje on lähes 
aina olennainen osa kyselytutkimusta etenkin sen ollessa postitse toimitettava 
kysely. Saatekirjeessä vastaajalle esitellään tutkimuksen tarkoitus, 
luottamuksellisuuden muoto ja tutkimuksen tekijä. Tämän tutkimuksen 
saatekirjeen tärkein tehtävä oli rohkaista investoijaa osallistumaan kyselyyn, 
joka kuitenkin edellytti perehtymistä suhteellisen laajaan kysymyslomakkeeseen 
ja paneutumista hankkeeseen, joka on jo toteutettu eli menneisyydessä. 
 
Tutkimuksen kyselylomakkeessa on numeraalisia kysymyksiä, 
monivalintakysymyksiä ja avoimia kysymyksiä. Lomakkeen kysymyssisältö oli 
kaikille sama, mutta lomakkeella oli investoijan omat tiedot navetan 
kustannusarviosta ja hyväksytystä yksikkökustannuksesta. Kyselylomakkeen 
investoijakohtaiset tiedot olivat lomakkeessa selvästi esillä. Yhteydenotto 
tarvittaessa oli tällöin helpompaa. Lomakkeen kysymysjärjestys, tarkentavat 
selitykset ja vastausten yksiköt (kk, euroa jne.) koetettiin laatia siten, että 
tietojen läpikäyminen onnistuisi ja jotta saataisiin mahdollisimman 
vertailukelpoista tietoa. Euromääristä puhuttaessa sopiva vertailutarkkuus 
miljoonaluokan investoinnissa on 1000 euroa yksittäisissä hankinnoissa ja 
kokonaiskustannuksissa riittää 10 000 euron tarkkuus antamaan tarpeeksi 
tarkkaa tietoa kustannuksista. 
 
Tutkimus voitiin suorittaa kohdistetuilla kyselylomakkeilla, koska tiedossani oli 
oman työni myötä pihattoinvestoijien kokonaisjoukko yhteystietoineen. 
Vastausaikaa kyselyyn vastaamiselle annettiin 10 päivää, mikä on suhteellisen 
vähän. Oletus oli, että saatekirjeen ja lyhyen aikajakson avulla investoijat 
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saataisiin joko kutakuinkin pikaisesti tarttumaan lomakkeen täyttämiseen tai 
sitten se valitettavasti joidenkin kohdalla jäisi joka tapauksessa tekemättä. 
Tarkoitus myös oli täydentää ja tarkentaa tietoa tarvittaessa 
puhelinhaastatteluilla. 
 
Pikaisesta palautuspäivästä johtuen vastauksia tuli määräaikaan mennessä vain 
viisi kappaletta. Muutaman päivän myöhässä lomakkeita palautui kuitenkin 12 
kappaletta lisää. Viimeisen palautuspäivän jälkeen tehtiin soittokierros niille 
rakentajille, jotka eivät olleet palauttaneet lomaketta. Tämä oli mahdollista, 
koska kyselytutkimuksen joukko oli verrattain vähäinen ja kaikkien 
puhelinnumerot olivat hyvin saatavilla. Soittokierros lisäsi vastausmäärää jonkin 
verran, mutta ei niin paljon kuin puhelinkeskustelujen perusteella aluksi 
toivottiin.   
 
Lopulta vastauksia saatiin yhteensä 29 kappaletta. Yksi navettakohde oli vielä 
rakenteilla, joten toteutuneita kustannuksia ei kyseisestä kohteesta ollut 
saatavilla. Näin ollen vastausprosentiksi saatiin 28 / 47 * 100 = 59,57 %. 
Kirjallisen analysoinnin jälkeen osalle tutkimusjoukkoa tehtiin vielä suunnitelman 
mukaisesti tarkentavia kysymyksiä mielenkiintoisiin kysymyskohtiin liittyen. 
 
 
4.2 Tutkimuksen tulokset 
 
4.2.1  Tulosjaottelun taustaa 
 
Kyselyn numeerisista tuloksista on laskettu keskiarvot ja tulokset on ryhmitelty 
kustannusarviossa pysymisen sekä lehmäpaikan hinnan suhteen kolmeen 
luokkaan. Kyselyssä saadut vastaukset käsiteltiin ryhmittäin. Ensiksi jaottelu 
tehtiin kustannusarvion toteutumisen perusteella, koska se oli tutkimuksen 
lähtökohta. Vastaukset jaoteltiin kustannusarvion ylittäjiin, kustannusarvion 
alittajiin ja kustannusarviossa pysyneisiin. Toisen kerran vastaukset jaoteltiin 
lehmäpaikan hinnan mukaan, joka saatiin selville jakamalla toteutunut 
kustannus navetan lehmäpaikkojen määrällä. Kolmas jako tehtiin rakentamisen 
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aloitusvuoden mukaan. Jokaisesta jaosta numeerisista kysymyksistä laskettiin 
keskiarvot.  
 
Maatilat ovat toteuttaneet navettarakennuksensa monella eri tavalla. 
Rakennussuunnitelmaan on sisällytetty kaikki navettaan liittyvä rakentaminen. 
Kaikilla navettarakentajilla suunnitelmaan sisältyi lämmin pihattorakennus ja 
lantavarasto. Samaan hakemukseen saattoi sisältyä myös säilörehuvarastot 
ja/tai lämpökeskus. Lisärakentamista kutsutaan tässä tutkimuksessa 
oheisrakentamiseksi. Verrattaessa toteutuneita kustannuksia kustannusarvion 
kustannuksiin, oheisrakentamisen laajuudella ei ole merkittävää roolia, koska 
voidaan olettaa, että todelliset kustannukset laventuvat tai supistuvat suhteessa 
suunniteltuun kustannukseen. Lehmäpaikan hintaa laskiessa 
oheisrakentaminen aiheutti sen, että verrattaessa toteutunutta lehmäpaikan 
hintaa, täytyi osin ottaa huomioon mitä kustannusarvioon oli sisällytetty. 
Oheisrakentamissuhde on laskettu taulukoihin.  
 
 
4.2.2  Kustannusarvion pitävyys 
 
Kustannusarvion ylittäneitä on lukumääräisesti 57 % (16 kpl), kustannusarviossa 
pysyneitä 32 % (9 kpl)  ja kustannusarvion alittaneita 11 % (3 kpl) (Kuvio 7). 
Taulukossa 2 esitetään kysyttyjä muuttujia, jotka selittävät saatua tulosta. 
Taulukon 2 vasen sarake edustaa koko joukon painotettua keskiarvoa. Esimerkiksi 
kustannusarvion euromääräinen keskiarvoylitys on laskettu kaavalla 103 000 x 
ylittäjien määrä + 0 x kustannusarviossa pysyneiden määrä – 120 000 x alittajien 
määrä, mikä on jaettu koko joukon määrällä (28), jolloin keskiarvoksi saadaan 
46000 euroa. 
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KUVIO 7. Kustannusarvion ylittäneet, kustannusarviossa pysyneet ja 
kustannusarvion alittaneet. 
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TAULUKKO 2. Kustannusarvion ylittäneiden, kustannusarviossa pysyneiden ja 
kustannusarvion alittaneiden suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä lukuja. 
 
 ka Kust. 
arvion 
ylittäneet 
Kust. arviossa 
pysyneet 
Kust. arvion 
alittaneet 
Kustannusarvio (1000 €) 790 781 852 654 
Kustannusarvion keskim. ylitys (1000 €) 46 103 0 -120 
Navetan suunnittelujakson pituus (kk) 20,5 18 20 35,5 
Suunnittelupäiviä jakson sisällä 65,4 65 70 53,3 
Rakentamisen suunniteltu kesto (kk) 12,8 13 13,5 10 
Suunnittelu rakennussuunnittelijan 
kanssa (pv) 
6,9 8,2 5,9 2,7 
Suunnittelu taloussuunnittelijan kanssa 
(pv) 
2,4 2,5 2,4 2 
Navettatutustumiset (kpl) 13,5 11,6 13 24,7 
Hankintojen kilpailutusajanjakso (kk) 12 12,4 12,3 8,5 
Kilpailutus alkoi (kk/v) 8/2007 7/2007 9/2007 7/2007 
Suunnittelun loppumisen ja 
rakentamisen aloittamisen aikaero (kk) 
4,9 4,2 7,2 2 
Rakentaminen alkoi kustannusarvion 
tekemisestä (kk) 
8,5 8,8 7,9 8,3 
Rakentaminen alkoi (kk/v) 2/2008 3/2008 2/2008 11/2007 
Rakentamisen toteutunut kesto (kk) 14 14 14 14 
Rakennusmiehiä palkattu (kpl) 2,9 2,9 2,9 2,8 
Isäntä työskenteli (kk) 8,3 8,8 9,5 2,7 
Muut perh. jäsenet työskentelivät (kk) 8,2 9,1 8 4,3 
Työaika muuhun kuin fyysiseen rak. 3,1 3,8 2,1 2,7 
Oheisrakentaminen (prosenttia tiloista) 43 37,5 55,6 33,3 
Lehmiä keskimäärin (kpl) 87,6 81,6 102,7 74,7 
Lehmäpaikan hinta (€) 9543 10833 8296 7149 
Kustannusarvio/yksikkökustannus   1,15 1,15 1,12 1,24 
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Kustannusarvion ylittämisen piirteitä 
 
Kukaan kustannusarvion ylittäjistä ei ollut tehnyt sopimuksia tavarantoimittajien 
kanssa ennen piirustusten tekoa. Ennen rakennustyön aloitusta sopimuksia 
suurimmista tavarantoimituksista oli tehnyt 64 % rakentajista.  
 
Kustannusarvion ylittäjistä 80 % oli tehnyt kirjallisia sopimuksia 
tavarantoimitukseen liittyen. Sopimukset liittyivät suuriin kokonaisuuksiin. 
Useimmin mainittiin seinä- ja kattorakenteet sekä navettakalusteet. Vastaajista   
20 % ilmoittivat, etteivät olleet tehneet kirjallisia sopimuksia lainkaan. 20%:ssa 
tapauksessa kaikista sopimuksen alainen toimitus oli myöhästynyt sovitusta. 
 
Kaikki investoijat olivat kilpailuttaneet lähes kaikki suuret hankinnat. Hiekan ja 
soran toimituksesta ei ollut kaikilla kilpailua, johtuen omasta soranottopaikasta. 
Eniten tarjouskilpailua oli kalusteiden osalta, jonka mainitsi 60 % eniten kilpailua 
virittäneeksi. Navetan seiniin ja kattoon tai lypsyjärjestelmään liittyvä kilpailu 
mainittiin muissa vastauksissa. Kalusteiden ja lypsyjärjestelmän alkuperäinen 
hinta oli pudonnut kilpailutettaessa eniten verrattuna alkuperäiseen hintaan. 
Vastaajista 66 % kertoivat kalusteiden tai lypsyjärjestelmän hinnan pudonneen 
eniten, loput vastaajista kertoivat hinnanpudotusten olleen rakenneosiin liittyviä. 
Seinäelementit mainittiin hankinnoista useimmiten, joiden hinta oli laskenut 
vähiten. 
 
Suunnitteluapua navetan toiminnalliseen suunnitteluun perinteisen 
rakennussuunnittelun lisäksi ilmoitti käyttäneensä 66 % rakentajista. 
Suunnitteluapu oli tullut joko ProAgrialta tai laitetoimittajilta. 
 
Lehmäpaikan hinnan mukaan kalleimpaan neljännekseen kuuluneet investoinnit 
olivat kaikki kustannusarvion ylittäneiden joukossa. Syitä ensinnäkin kalliimpaan 
rakentamiseen ja kustannusarvion ylittämiseen on monia. Yleisenä syynä 
mainittiin, että kustannusarvio oli laskettu liian alhaiseksi, johtuen joko liian 
alhaisista yleishinnoista tai siitä, että jotain oli jäänyt kokonaan laskematta. 
Navettaan oli rakennusaikana myös hankittu lisätekniikkaa suunnitelmasta 
poiketen tai laitteita oli korvattu laadukkaammilla laitteilla, eli ”tehty paremmin”. 
41 
 
Syynä pidettiin myös kustannusten voimakasta nousua rakentamisvuosina 2006, 
2007 ja 2008, toisaalta rakentamisvuotta 2009 vuodesta alkaen mainittiin lievän 
taantuman takia edullisempana.  
 
Maarakentaminen oli usein arvioitua kalliimpaa. Louhinta, maan ajo ja paalutus 
tekivät rakentamisesta usein kalliimpaa. Uuden navetan paikalle liittyi myös tien 
rakentamista. Työn hinta oli osassa tapauksia ylittänyt arvioidun hinnan. 
Talvirakentaminen oli lisännyt kustannuksia lämmitystarpeen takia. 
 
Taukoja rakentamisessa oli 46 %:lla investoijista. Taukojen syyt johtuivat pääosin 
rakennusmiesten lomista, tai rakennusporukan muista kohteista, jossain 
tapauksessa kovasta pakkasjaksosta ja tavaratoimituksen viivästymisestä. 
Rakentamisen muuhun hidastumiseen vaikuttivat halliasennuksen viivästykset, 
ylimääräisestä työstä perustuksien teossa tai pakkasen aiheuttamasta 
ylimääräisestä työstä betonivalamisessa. Eräässä tapauksessa vastaavan 
mestarin ja rakennustarkastajan toiminnan mainittiin hidastaneen rakentamista. 
 
Tavaran toimitus viivästyi 40 %:lla rakennuskohteista, mutta nämä eivät vastaajien 
mielestä yhtä tapausta lukuun ottamatta viivästyttäneet navetan käyttöönottoa. 
Myöhästymiset koskivat pieniä tavaroita tai myöhästyminen ei estänyt muita 
rakennustöitä. 
 
Vaikka navettainvestoinnin kustannusarvio oli mennyt yli, olivat investoijat 
pääsääntöisesti tyytyväisiä navetan suunnitteluprosessiin. Ylittäjistä 73 % eivät 
löytäneet moitteen sijaa suunnittelusta. Suunnittelusta 27 % löysi parannettavaa. 
Tyytymättömyys johtui pääsuunnittelijasta, taloussuunnitelman heikkoudesta tai 
omasta kokemuksen puutteesta investoinnin kulun suunnittelussa. 
 
Navetan rakennusprosessiin investoijat olivat tyytyväisiä samassa suhteessa kuin 
suunnitteluprosessiinkin. Investoijat jakaantuivat kuitenkin eri puolille. Hyvä 
kirvesmiesporukka mainittiin tyytyväisyyttä lisäävänä. Huonoina kokemuksina 
mainittiin se, että rakennusurakoitsijaa ei pidetty luotettavana, vastaavan mestarin 
apuun ei oltu tyytyväisiä, kirvesmiehiä ei ollut tarpeeksi tai rakennusaikataulu 
venyi. 
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Kustannusarvion ylittäjistä 46 % muuttaisi jotain toiminnallisuutta navetassaan. 
Mitään suurta muutosta ei kenenkään mielessä ollut, mutta pienet muutoskohteet 
liittyivät enimmäkseen vasikka- ja umpilehmäosaston parannuksiin, jonne kaivattiin 
enemmän väljyyttä. Lypsyaseman kokoomatila mainittiin liian pieneksi. 
Ruokintakäytävästä huomautettiin, koska se oli hieman liian kapea tai ihmisen 
mentäviä kulkuaukkoja kaivattiin enemmän eläintilaan. 
 
Kaikki (100%) kustannusarvion ylittäjät olivat yleisesti tyytyväisiä valmiiseen 
navettaan. Erityisen tyytyväisiä koko rakennusprosessissa tämän ryhmän 
investoijat olivat valmiiseen navettaan, jossa eläimillä ja hoitajilla on hyvät 
olosuhteet. Tavarantoimittajiin ja rakennustyön sujuvuuteen oltiin yleisesti 
tyytyväisiä. Kirvesmiesten ammattitaitoon ja siihen, että suunnittelija otti huomioon 
mitä haluttiin. Tyytyväisiä oltiin myös navetan yksinkertaiseen, mutta toimivaan 
malliin, vasikkatilojen toimivuuteen, tehokkaaseen lypsyyn, lypsyrobottiin, navetan 
helppohoitoisuuteen, suunnittelijan ja vastaavan kirvesmiehen toimintaan. 
 
Kustannusarviossa pysymisen ja alittamisen piirteitä 
 
Kustannusarviossa pysyneistä tai sen alittajista kukaan ei ollut tehnyt tavaran 
toimittajien kanssa sopimuksia ennen piirustusten tekoa. Investoijista 69 % oli 
tehnyt suurimmista tavarantoimituksista sopimukset ennen rakennustyön aloitusta. 
 
Vastaajista 54 % oli käyttänyt jonkun neuvontatahon apua navetan 
toiminnallisessa suunnittelussa. ProAgria, meijeri ja teurastamo mainittiin 
toiminnallisen suunnittelun avun lähteenä. 
 
Tarjouskilpailua oli eniten tässä ryhmässä ollut kaluste- ja lypsylaitehankintojen 
osalta (54 %). Seinä- tai kattorakenteet mainittiin eniten tarjouskilpailua 
aiheuttaneeksi lopuissa 46 % vastauksista. 
 
Lopullinen hinta suhteessa alkuperäiseen hintaan oli laskenut eniten kalusteiden ja 
lypsylaitteiden hankintatapauksissa (46 %). Seinien ja kattorakenteen hinta oli 
laskenut suhteessa eniten 30 %:ssa tapauksia. Latvalan ja Pyykkösen (2007, 10) 
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raportista selviää, että kattorakenteiden ja lypsy- ja ruokintajärjestelmien 
lopullisessa hinnassa olivat suurimmat vaihtelut tilojen kesken. 
 
Robottilypsyjärjestelmiä oli tässä ryhmässä 62 %:lla. Robotin hankinnan osalta 
hinta laski vastausten mukaan vähiten 50%:ssa näistä tapauksista, joilla oli 
hankittu robotti. Toisaalta robotin hankintahinta mainittiin eräässä tapauksessa 
myös hintakilpailussa eniten laskeneeksi. Seinien ja katon hankintahinnan 
mainittiin laskeneen vähiten (31 %) tapauksista. 
 
Kirjallisia sopimuksia merkittävistä tavaratoimituksista oli tehnyt 62 % rakentajista 
ja näistä tapauksista 25 % jonkun tavaran toimitus oli myöhästynyt. 
 
Navetan rakentamisissa 46 %:lla oli ollut taukoja rakentamisessa. Syitä olivat 
rakennusajan tapaturmat, kirvesmiesten loma-aika kesällä, omat kasvinviljely- ja 
rehuntekokiireet tai kova pakkasjakso. Rakentamisen muuta viivästymistä 
aiheuttivat muuallakin työskennelleet rakennusmiehet, aloituksen viivästyminen 
louhintaliikkeen aloituksen myöhästymisen takia tai omat muut rakennuskiireet 
samana rakennuskesänä. 
 
Liki kaikki (85 %) kustannusarviossa pysyneistä tai sen alittaneista olivat 
tyytyväisiä navetan suunnitteluprosessiin. Tyytymättömyys kohdistui oman 
suunnittelun ajankäytön vähyyteen. 
 
Navetan rakennusprosessiin oli tyytyväisiä 77 % rakentajista. Loppuosalla  
tyytymättömyys johtui rakennusmiesten muista kiireistä tai alun perin 
rakennusmiesten määrän vähyydestä. 
 
Valmiiseen navettaan tyytyväisiä oli 69 % rakentajista eli vähemmän kuin 
kustannusarvion ylittäjistä, jotka olivat 100%:sti tyytyväisiä navettaansa. 
Tyytymättömyyden aihe oli lannanpoisto, lypsyjärjestelmä ja kalusteet, vasikka- ja 
poikimatilojen tiloihin.  
 
Jotakin toiminnallisuutta navetassaan muuttaisi 54 % rakentajista. Osuudessa on 
mukana johonkin navetan toiminnallisuuteen tyytymättömät rakentajat. 
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Poikimatilojen kokoon, vasikkaosaston sijoitukseen, lypsyaseman ajolaitteen 
toimivuuteen haluttiin muutosta. Sosiaalitiloja haluttiin korvata poikimatilalla. 
 
Erityisen tyytyväisiä kustannusarviossa pysyneet ja sen alittajat olivat yleisesti 
navetan toimivuuteen, eläinten hyvinvointiin ja eläinliikenteeseen, avaraan ja 
valoisaan navettaan, työn säästöön, ruokinnan helppouteen, yksinkertaiseen 
rakenteeseen ja asennettuna ostettuihin kokonaisuuksiin 
 
 
4.2.3  Lehmäpaikan hinta 
 
Seuraavan taulukon (Taulukko 3) neljänneksiin kuuluu seitsemän 
navettainvestointia. Halvin neljännes tarkoittaa halvinta navettaa lehmäpaikkaa 
kohden. Halvimpaan neljännekseen kuuluu investointeja, joissa on rakennettu 
pelkkä navetta tai siihen kuuluu oheisrakentamista, jos se silti kuuluu halvimmalla 
rakennettuun neljännekseen. Tässä tutkimuksessa halvimpaan neljännekseen 
kuului investointeja, joissa oli rakennettu myös rehusiilot. Kalleimpaan perustaso- 
neljännekseen ei kuulu muita investointeja, kuin ne, joissa on rakennettu navetta 
ja lantavarasto. Kalleimpaan neljännekseen kaikista kuului navetan rakentamisen 
lisäksi muu rakentaminen, eli rehusiilot tai lämpökeskus. Edellä mainittuun 
neljännekseen kuului myös kalleimman perustason investointeja.  
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TAULUKKO 3. Halvin neljännes, kallein perustaso neljännes (pelkkä navetta) ja 
kallein neljännes (oheisrakentaminen mukana) verrattuna lehmäpaikan hintaan. 
  
 
 ka Halvin 
neljännes 
Kallein 
perustaso 
neljännes 
Kallein 
neljännes 
Kustannusarvio (1000 €) 790 785 867 807 
Kustannusarvion keskim. ylitys (1000 €) 46 -6 121 60 
Navetan suunnittelujakson pituus (kk) 20,5 23,3 18 17,3 
Suunnittelupäiviä jakson sisällä 65,4 75,8 66,4 45 
Rakentamisen suunniteltu kesto (kk) 12,8 13 9,2 9,3 
Suunnittelu rakennussuunnittelijan 
kanssa (pv) 
6,9 5,5 8,7 4,6 
Suunnittelu taloussuunnittelijan kanssa 
(pv) 
2,4 2,1 3,3 3,3 
Navettatutustumiset (kpl) 13,5 13,7 14,5 11,7 
Hankintojen kilpailutusajanjakso (kk) 12 11,3 8,7 10,7 
Kilpailutus alkoi (kk/v) 8/2007 1/2008 3/2008 7/2007 
Suunnittelun loppumisen ja 
rakentamisen aloittamisen aikaero (kk) 
4,9 3,9 6,4 4,9 
Rakentaminen alkoi kustannusarvion 
tekemisestä (kk) 
8,5 10,8 6,8 10,6 
Rakentaminen alkoi (kk/v) 2/2008 4/2008 10/2008 7/2007 
Rakentamisen toteutunut kesto (kk) 14 14,8 9,9 12,3 
Rakennusmiehiä palkattu (kpl) 2,9 2,6 3,6 2,8 
Isäntä työskenteli (kk) 8,3 9,2 4,5 6,3 
Muut perh. jäsenet työskentelivät (kk) 8,2 6,6 6,8 7,6 
Työaika muuhun kuin fyysiseen rak. 3,1 2,8 3,9 2,6 
Oheisrakentaminen (prosenttia tiloista)  43 14 0 71 
Lehmiä keskimäärin (kpl) 87,6 121 88,1 59,7 
Lehmäpaikan hinta (€) 9543 6438 11215 14522 
Kustannusarvio/yksikkökustannus 1,15   1,06 1,14 1,24 
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4.2.4  Rakentamisen aloitusvuosi 
 
Taulukon 4 vertailusarakkeet on jaettu rakentamisen aloitusvuoden mukaan. 
Taulukosta saa johdettua tietoa etenkin lehmäpaikan hintaa koskeviin 
kysymyksiin. Jokaisena vertailuvuonna ryhmään kuului investointeja, joissa oli 
mukana ns. oheisrakentamista (rehuvarasto tai lämpökeskus). Navetan pohjan 
paaluttamista ei lueta rakentamisen osalta oheisrakentamiseksi, koska se on 
välttämätöntä tehdä navetan rakentamisen kannalta. Taulukosta puuttuu v. 2010 
aloitetut rakentamiset, koska aloittamisia oli vain kaksi kappaletta. V. 2005 ei 
aloitettu yhtään tutkimuksessa mukana ollutta investointia. 
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TAULUKKO 4: Rakentamisajan vaikutus kustannusarvioon ja lehmäpaikan 
hintaan. 
 
 2006 2007 2008 2009 
Kustannusarvio (1000 €) 599 703 752 946 
Kustannusarvion keskimääräinen ylitys (1000 €) 7 57 84 35 
Navetan suunnittelujakson pituus (kk) 18,7 17,9 17,3 29,5 
Suunnittelupäiviä jakson sisällä 38,3 78,3 45 62,5 
Rakentamisen suunniteltu kesto (kk) 11,1 11,5 9,3 13 
Suunnittelu rakennussuunnittelijan kanssa (pv) 5,3 9 4,6 5,4 
Suunnittelu taloussuunnittelijan kanssa (pv) 2,1 2,9 3,3 2,9 
Navettatutustumiset (kpl) 11 12,3 11,7 10,5 
Hankintojen kilpailutusajanjakso (kk) 8 8,5 10,7 12,5 
Kilpailutus alkoi (kk/v) 5/06 9/06 9/07 11/08 
Suunnittelun loppumisen ja rakentamisen aloittamisen 
aikaero (kk) 
2,9 5,4 5,8 7,3 
Rakentaminen alkoi kustannusarvion tekemisestä (kk) 4,3 8,2 13,5 10,3 
Rakentaminen alkoi (kk/v) 5/06 5/07 4/08 4/09 
Rakentamisen toteutunut kesto (kk) 13,7 14,6 9,5 12,4 
Rakennusmiehiä palkattu (kpl) 2,6 2,9 2,5 3,8 
Isäntä työskenteli (kk) 7,3 7 8,2 6,8 
Muut perh. jäsenet työskentelivät (kk) 7,2 4,1 11,5 7,3 
Työaika muuhun kuin fyysiseen rakentamiseen 2,1 4,2 4,9 2,5 
Oheisrakentaminen (prosenttia tiloista) 57 57 50 25 
Lehmiä keskimäärin (kpl) 74 75 83,3 100,1 
Lehmäpaikan hinta (€) 8189 10133 10036 9800 
Kustannusarvio/yksikkökustannus 1,11 1,17 1,24 1,16 
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4.3  Tulosten analysointi ja pohdinta 
 
4.3.1  Keskiarvolaskennassa huomioitua 
 
Kyselytutkimuksen numeerisia keskiarvotuloksia laskettaessa vertailusta on 
jätetty pois ilmeiset väärinymmärretyt tai suhteettomat vastaukset, koska 
suhteellisen pienessä vertailuaineistossa esim. kymmenkertainen lukema 
vääristää tulosta. Väärinymmärretyt yksittäiset vastauskohdat olivat kuitenkin 
hyvin pieni osa vastausten määrää, joten ne eivät vaikuttaneet yleiseen 
keskiarvolaskentaan ja –tulokseen. Vastausten tausta selvitettiin, jos se ei 
selvinnyt kyselylomakkeesta. Pieni osa kyselylomakkeita palautettiin myös 
vajavaisesti täytettynä, jolloin täydentämättömät kohdat jätettiin huomioimatta.  
 
 
4.3.2  Kustannusarvion ylittäjät 
 
Kustannusarvion keskimääräinen ylitys on ollut ylittäjillä merkittävä, 103 000 €. 
Kustannusarvion ylityshaitari oli 20 000 € - 250 000 €. Kustannusarvion ylittäjät 
edustavat lukumääräisesti liki 60 %:a joukosta, joten erot keskiarvoon tulevat 
huonommin esiin. Eroja kuitenkin on. Navetan suunnittelujakso ja 
suunnittelupäivät olivat keskiarvon mukaisia. Navetanrakentamisen suunniteltu 
kesto poikkesi toteutuneesta kestosta vain kuukaudella. Poikkeavuutta muihin 
ryhmiin ja keskiarvoon on enemmän rakennussuunnittelun kestossa, mikä 
saattaa kieliä vaativammasta kohteesta tai siitä, että suunnitelmia on muutettu 
alkuperäisestä joko pakon sanelemana tai mieltymyksen vuoksi. 
Taloussuunnittelu oli keskiarvon mukaista. Taloussuunnittelu kattaa vähintään 
ns. pakolliset kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelmat etenkin itselle, mutta 
myös luottolaitosta ja Ely-keskusta varten. Navetoihin ylittäjät olivat tutustuneet 
ryhmistä vähiten, mutta merkittävää eroa siinä ei ollut. Hankintojen 
kilpailuttamiseen ylittäjät olivat käyttäneet pidemmän ajanjakson kuin alittajat, 
mikä viestii kilpailutuksen laadusta. Rakentaminen oli alkanut n. 5 kk 
suunnittelun loppumisesta ja n. 9 kk kustannusarvion tekemisestä, mikä on 
kutakuinkin sama suhde kuin alittajilla ja kustannusarvion tekemisestä 
rakentamisen aloittamiseen ollut kulunut kustannusarviossa pysyneillä kuin 
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kuukausi vähemmän kuin kustannusarvion ylittäneillä, joten se ei selitä 
kustannusarviossa ylittämistä. Isäntä tai hänen perheenjäsenensä työskentelivät 
rakennuksella enemmän verrattuna muihin ryhmiin. Muu työ kuin fyysinen vei 
aikaa ylittäjiltä enemmän kuin muilta. Muu työ on kaikkea muuta työtä 
investointiin liittyen, kuten töiden organisointia, puheluita tai tavaranhakua. 
Lehmiä ylittäjillä oli n. 82 kpl mikä on hieman keskiarvon alle. Lehmäpaikka 
maksoi kustannusarvion ylittäjillä eniten eli liki 11000 €, eli kustannusarvio on 
silloin linjassa toteutuneisiin kustannuksiin nähden. Kustannusarvion suhde 
hallinnon hyväksymiin yksikkökustannuksiin on ylittäjillä kutakuinkin samaa 
luokkaa kuin kustannusarviossa pysyneillä. Tämä on merkki siitä, että 
investointiin on tullut odottamattomia kustannuksia joko pienissä tai 
suuremmissa erissä. 
   
Yhteisiä tekijöitä kustannusarvion ylittämiselle ryhmän sisällä on näkyvissä hyvin 
vähän. Erittäin huomionarvoista on kuitenkin se, että kaikki (100%) 
kustannusarvion ylittäjät ovat tyytyväisiä valmiiseen navettaan. Eräs kommentti  
”Vaikka suunnittelu ja rakentaminen takkusivat, lopputulos on sellainen, että 
eläimet kiertävät, lypsy toimii, ruokinta toimii”. Tämä osoittaa, että navetan 
toiminnallisuudella on suuri merkitys onnistuneen investoinnin kannalta, suurempi 
kuin kustannustehokkaalla navetalla, koska toimimattomassa navetassa 
kerrannaisvaikutukset ovat merkittävät. Osasyynä tähän saattaa olla myös 
navettaolosuhteiden suuri muutos parsinavetasta pihattoon ja se tosiasia, että 
kustannusarvio kattaa vain talouspuolen, joten onnistunut rakennuspuoli saattaa 
nostaa tyytyväisyyttä koko prosessia kohtaan. Navetan teknologiaan liittyen 
kustannusarvion ylittäneiden joukko on heterogeeninen. Navetan 
toiminnallisuuksiin ja rakenteeseen liittyen automaattilypsy oli käytössä 50 % 
navetoista. Apevaunuruokinta oli käytössä 75 % navetoista. Runkorakenteena 
navetoissa oli puu (25 % tapauksia), eli käytännössä liimapuupalkki, suurin osa oli 
rungoltaan betonia tai terästä ja puuta.  
 
Vertailussa kustannusarviossa pysyjiin, ylittäjät käyttivät enemmän aikaa 
rakennussuunnittelijan kanssa. Kustannusarvion ylittäneiden lehmäpaikka 
maksoi enemmän kuin kustannusarviossa pysyneiden. Keskilehmäluku ylittäjillä 
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oli pienempi, mikä selittää isomman hankkeen edullisempaa lehmäpaikan 
hintaa.  
 
  
4.3.3  Kustannusarviossa pysyjät 
 
Kustannusarviossa pysyjät edustavat n. 30 %:a joukosta. Linjasta poikkeavia 
arvoja keskiarvoon ja muihin ryhmiin kustannusarvossa pysyjillä oli oikeastaan 
huomionarvoisesti seuraavissa asioissa. Suunnittelun loppumisen ja 
rakentamisen aloittamisen välinen aika, joka oli n. 7 kk. Alittajilla tämä luku oli 2 
kk ja ylittäjillä 4 kk, joten vastaukset ovat ristiriidassa kustannusarvion 
toteutumisen kannalta. Kustannusarviossa pysyjillä on ollut suunnittelemisen 
loppumisen jälkeen enemmän aikaa kilpailuttaa tavarantoimittajia muihin ryhmiin 
nähden. Työaikaa muuhun kuin fyysiseen rakentamiseen pysyjät käyttivät 
vähiten, ainoastaan 2 kk. Lehmiä tällä ryhmällä oli selvästi eniten n. 103 kpl, ja 
lehmäpaikan hinnaksi muodostui n. 8300 €. Suuremmassa yksikössä 
lehmäpaikan hinta on tavallisesti halvempi. 
 
Suoranaiset yhteiset tekijät kustannusarviossa pysyneidenkin osalta ovat 
vähissä. Tekniikkaan liittyvistä asioista automaattilypsy oli käytössä 66 % 
tiloista. Apevaunuruokinta oli ruokintajärjestelmänä 78 %:lla tiloista. Kaikki 
tämän ryhmän navetat olivat rungoltaan betonia ja terästä tai puuta.  
 
Kustannusarviossa pysyneiden lehmäpaikka maksoi vähemmän kuin 
ylittäneiden. Kustannusarvio on kaikista lähinnä yksikkökustannusta 
kustannusarviossa pysyneillä. Keskilehmäluku ylittäjillä oli pienempi, mikä 
selittää pienemmän hankkeen kalliimpaa lehmäpaikan hintaa. 
Oheisrakentamista kustannusarviossa pysyjillä oli toisaalta eniten. 
 
Kustannusarviossa pysymiseen vaikuttaa kustannusarvion tekemishetki 
verrattuna rakentamisajanjaksoon tai siihen milloin rakennustavaraa on hankittu. 
Mitä pidemmälle rakentaminen venyy, sitä enemmän kustannusarvio 
”vanhenee” ja kustannukset nousevat. Rakentamisajankohta ajoittuu ryhmissä 
suurin piirtein samalle ajanjaksolle, eikä suunnitelman tekemisestä 
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rakentamisen aloittamiseen ollut kulunut kustannusarviossa pysyneillä kuin 
kuukausi vähemmän kuin kustannusarvion ylittäneillä, joten se ei selitä 
kustannusarviossa pysymättömyyttä. 
 
 
4.3.4 Kustannusarvion alittajat 
 
Kustannusarvion alittajat olivat alittaneet kustannusarvion 90 000 €:lla – 170 000 
€:lla. Keskiarvona navetan suunnittelujakson pituus oli n. 20 kk. Selvä 
eroavaisuus tässä oli alittajien osalta, koska heidän suunnittelujaksonsa kesti n. 
35 kk, jolloin suunnitelmallisuudella voidaan olettaa olevan yhteys alitukseen. 
Toisaalta alittajilla oli varsinaisia suunnittelupäiviä jakson sisällä vähiten, mutta 
suurta eroa tässä ei ryhmien välillä ollut. Alittajat suunnittelivat rakentamisen 
kestävän vähiten aikaa, mutta todellisuudessa heidän rakentamisensa kesti yhtä 
kauan kuin muidenkin. Ylityskin oli suhteessa merkittävä kun suunniteltu kesto 
oli 10 kk ja toteutunut kesto 14 kk. Alittajat käyttivät navetan rakentamiseen 
rakennussuunnitteluaikaa huomattavasti keskiarvoa vähemmän, mutta silti he 
rakensivat navettansa kustannustehokkaasti. Taloussuunnitteluun he käyttivät 
aikaa keskiarvon veroisesti. Navetan toiminnallisuuteen liittyvää navetoihin 
tutustumista oli eniten alittajien osalta. Keskiarvon n. 13 navetan sijaan he olivat 
käyneet tutustumassa n. 25 navettaan. Hankintojen kilpailuttaminen 
kokonaisuudessaan alittajilla kesti 8,5 kk, mikä on keskiarvoa vähemmän. 
Varsinainen rakentaminen alkoi kustannusarvion tekemisestä n. 8 kk kuluessa, 
jolloin kustannukset kerkiävät nousemaan, varsinkin kun rakentaminen alkoi 
heillä keskimäärin marraskuussa 2007, jolloin rakennuskustannukset olivat vielä 
hyvässä nousussa. He aloittivat rakentamisen vain 2 kk suunnittelun 
loppumisesta, eli kustannusarvio oli tehty 6 kk ennen suunnittelun loppumista. 
Suunnittelun jatkuminen ei tuo välttämättä kustannusten nousua 
kustannusarvioon nähden. Rakennustyömiehiä alittajilla oli keskimäärin n. 3 kpl, 
mikä luku edustaa kaikkia ryhmiä. Mielenkiintoinen yksityiskohta 
rakennuskustannuksiin liittyen on se, että kustannusarvion alittajat itse tai 
heidän perheenjäsenensä olivat työskennelleet rakennuksella huomattavasti 
vähiten, eikä rakennusmiehiäkään ollut palkattu enempää kuin muilla ryhmillä. 
Muuhun kuin fyysiseen rakentamiseen käytetty työaika oli alittajilla vähäisempää 
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kuin keskimäärin. Vaikka navetan lehmämäärä oli alittajilla alhaisin, myös 
lehmäpaikka oli heillä rakennettu halvimmalla, vaikka yleensä suurempi 
lehmämäärä tietää alhaisempia paikkakustannuksia. Kustannusarvion suhde 
yksikkökustannuksiin on merkittävän suuri verrattuna ylittäjiin ja samassa 
pysyneisiin. Tämä kielii jollain perusteella suuresta kustannusarviosta, joka voi 
alittua helpommin. 
 
Kustannusarvion alittajilla kustannusarvion ja sen alittamisen suhdeluku on niin 
suuri, että suhdelukua piti selvittää tarkemmin. Kustannusarvion alittajissa on 
myös keskiarvoa kalliimmalla tehty navetta lehmäpaikan hintaan suhteutettuna. 
 
Kustannusarvion alittajien keskinäisiä yhtäläisyyksiä on aika vähän. 
Kyselykaavakkeen vastausten perusteella yksittäistä yhdistävää tekijää ei voida 
nimetä. Suunnittelu ja toteuttamistavat olivat kustannusarvion alittajilla kirjavia. 
Alittajia oli lukumääräisesti niin vähän (3 kpl), että koko joukolle voitiin tehdä 
vielä tarkentavia kysymyksiä.  Osassa tapauksista merkillepantavaa oli kuitenkin 
kustannusarvion ja yksikkökustannuksen huomattava ero. Ero saattoi olla jopa 
50 %. Näin suuri ero on poikkeus, jota oli syytä selvittää. Poikkeus saattaa 
väärentää alituskeskiarvoa. 
 
Kaikille kustannusarvion alittajille tehtiin puhelinhaastattelu. Kaikki alittajat olivat 
toteuttaneet navettarakentamisen eri tavalla. Kahden halvimman rakentamisen 
yhteisenä tekijänä oli ns. kolmirivinen pihatto, joka on leveydeltään vain n. 18 m. 
Katon runkona oli navetan keskeltä tuettu puuristikko.  Katto maksaa navetassa 
suhteessa paljon ja sen pinta-alassa leveys suhteessa pituuteen enemmän. 
Näiden kahden pihaton lehmäpaikan keskiarvohinta oli 5 954 euroa. Toisessa 
toteutuneeseen kustannukseen vaikutti oman maa-aineksen käyttö, jolle ei 
laskettu hintaa sekä rakennusajan otollisuus v. 2009, jolloin vallitsi 
pienimuotoinen taantuma rakentamisessa sekä asiansa osaavat 
rakennusmiehet. Toisessa halvassa rakentamisessa hintaan vaikutti navetan 
yksinkertainen ja pelkistetty toiminnallisuus sekä merkittävänä asiana se, että 
tilalla oli jo valmiina tilat entisessä navetassa nuorelle karjalle, jolloin uusi 
rakennus voi olla liki kokonaan lypsylehmien käytössä. Kallein näistä kolmesta 
oli nelirivinen pihatto, jonka kustannusarvio oli alittunut pääsääntöisesti 
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käyttämällä oma soraa, käyttämällä omaa työpanosta suhteessa enemmän ja 
tekemällä omia rakentamisratkaisuja valmiin ostetun ratkaisun sijaan. Hintaan 
korottavasti vaikutti suhteellisen pitkä rakennusaika ja ajankohta vuosina 2006- 
2008. 
 
Kolmirivisen pihaton rakentamisen halpuusteorian tueksi haettiin vielä 
vastauksia rakentajilta, jotka olivat rakentaneet kyseisellä tavalla lehmäpaikan 
suhteessa halvalla. Yhdessä n. 18 m leveässä pihatossa katto olisi maksanut 
teräsrakenteella 100 000 euroa enemmän ja liimapuurungolla 80 000 euroa 
enemmän kuin ristikkomallilla. Rakennusaika oli nostanut tässä tapauksessa 
hintaa. Lisäksi teorialle vahvistusta saatiin n. 15 m leveän navetan 
kustannuksista, jossa lehmäpaikan hinta oli vielä halvempi. Ruokinta oli tässä 
tapauksessa ulkoapäin. Betonielementtien korkeus täytyy olla suurempi 18 m:n 
kolmirivisessä navetassa, koska ruokinta tapahtuu yleensä seinän vierestä ja 
apevaunu tarvitsee silloin korkeustilaa. Ulkoa ruokinnassa korkeus ei ole niin 
määräävässä asemassa. Kustannusarvion alittajissa ja edellä mainituissa 
halvalla rakennetuissa navetoissa lypsyjärjestelmänä oli sekä automaattilypsy 
että asemalypsy. Edellä mainitussa joukossa asemalypsy on yhtä leveissä 
navetoissa n. 1 000 euroa edullisempi lehmäpaikkaa kohti kuin automaattilypsy.  
 
 
4.3.5  Lehmäpaikan hinnan mukaan 
 
Lehmäpaikan hinta on toteutuneen kustannuksen mittari. Tämän tutkimuksen 
lehmäpaikan hintavaihtelu oli 4 000 € - 18 000 €. Teknologiavalinnoilla, yksilöllisillä 
ratkaisuilla oli hintaan suuri merkitys, kuten myös ns. ylimääräisillä kustannuksilla 
esim. paalutus. Rakenteellisten ratkaisujen ja teknologiavalintojen lisäksi 
rakennuskustannukseen vaikuttaa mitoitus lehmäpaikkaa kohti käytetyssä pinta-
alassa, jossa voi olla suurta vaihtelua (Latvala & Pyykkönen 2010, 17). 
  
Suunnitteluun halvimmalla rakentaneet olivat käyttäneet liki kaksi vuotta aikaa. 
Tosin merkittävää eroa ei ollut kalleimpaan neljännekseen. Suunnittelupäiviin 
ajanjakson sisällä halvimmalla rakentaneet olivat käyttäneet enemmän aikaa. 
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Toisaalta rakennussuunnittelijan kanssa he eivät olleet suunnitelleet niin paljon 
kuin kalliimmin rakentaneet. 
 
Tukikelpoiset yksikkökustannukset halvimmalla rakentaneilla ovat lähempänä 
kustannusarviota kuin kalliimmin rakentaneilla. Ilmeisesti halvemmalla rakentaneet 
tiesivät mitä ja millä tavalla tulevat rakentamaan ja ylimääräisiä kustannuksia ei 
heille tullut merkittävästi. Saattaa myös olla että kustannusarvion ylittäjät ovat 
rakentaneet laadukkaammin, koska tukikelpoinen yksikkökustannus ei koske 
välttämättä kaikkia kustannuksia.   
 
Halvimmalla rakentaneet käyttivät aikaa navetan suunnitteluun ja rakentamiseen 
enemmän kuin kalliimmalla rakentaneet. Kalliimmassa rakentamisessa 
rakentamiseen liittyy usein enemmän rakentamista ja rakentamisen yksityiskohtia, 
joten ajankäyttö on hieman nurinkurinen. Halvemmalla rakentaneissa isännän 
fyysinen työpanos on hivenen korkeampi kuin kalliimmalla rakentaneissa. 
Kyselyssä selvisi, että lehmäpaikkojen suuri määrä alentaa lehmäpaikan hintaa 
rakentamisessa. Lehmäpaikan hintaa alentavia tekijöitä ovat lisäksi navetan 
pelkistetty rakenne ja yleensä oman työn osuus rakentamisessa, vaikka tämän 
tutkimuksen kustannusarvion alittajien oman työn osuus olikin pieni. 
Rakennustyömiehiä halvimmalla rakentaneilla oli palkattuna vähemmän kuin 
muilla. Omalle työlle ei usein lasketa hintaa, eikä sitä tässä tutkimuksessa 
huomioida muutoin kuin työskentelymääränä. Muiden perheenjäsenten 
työskentely oli kaikissa neljänneksissä kutakuinkin määrällisesti samanlaista. 
 
Lehmäpaikan hintaan vaikuttaa tietysti myös se mitä rakennusprojektiin sisältyy. 
Lehmäpaikan hinta ei ole täysin vertailukelpoinen, koska navettainvestointi on 
voitu toteuttaa rakentamalla rehusiiloja, tornisiilo tai lämpökeskus navetan ja 
lietesäiliön yhteyteen. Toisaalta voidaan ajatella, että oheisrakentamista ei olisi 
tehty, ellei olisi tehty tuotantolaitosta. Lehmäpaikan hinta ei tällöin ole pelkästään 
navetan hinta, vaan kaiken muun siihen liittyvänkin. Jos rakennetaan pelkkä 
navetta, joudutaan ottamaan huomioon rehun varastointiin tai lämmitykseen 
liittyvät kustannukset jollain muulla tavalla. Rehun varastointiin liittyvät 
kustannukset ovat saattaneet tulla aikaisemmin, eli käytössä on vanhat toimivat 
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laakasiilot tai paalauslaitteet, joilla ei ole uusimistarvetta. Kustannukset voivat 
myös syntyä myöhemmin, jolloin niiden kustannusta ei vielä tiedetä. Navetan 
yhteyteen tehty lämpökeskus on tilakohtainen valinta. Lämpökeskus ei ole navetan 
yhteydessä välttämätön, mutta se kuuluu rakennettuna navetan kustannuksiin. 
 
 
4.3.6 Rakentamisajan  mukaan 
 
Kustannustason nousu näkyy kustannusarvion ja yksikkökustannusten suhteesta. 
Suhde-ero on noussut vuosittain vuoteen 2009 saakka, jolloin mukana 
rakentamiskohteissa on ns. uuden kauden investointeja, joiden 
yksikkökustannukset ovat lähempänä todellisia kustannuksia. 
 
Vuonna 2007 rakentamisen aloituksia oli enemmän vain v. 1999.  Ennusteet 
rakentamisen aloittamisista olivat liian pienet, mikä johti teollisuuden 
toimitusvaikeuksiin ja työvoimapulaan. Rakentamisen kustannukset jatkoivat 
nousuaan. Maataloudessa nousu oli 10 % enemmän kuin muussa 
rakentamisessa. (Seppänen  2009)  
 
Rakentamisajankohdalla näyttää olevan merkitystä toteutuneisiin kustannuksiin. 
Tämän tutkimuksen kanssa Latvalan ja Pyykkösen (2010, 7) raportissa oli 
samansuuntaisia tuloksia, jossa kustannusarvion alituksiin oli pystytty 
rakennusvuosina 2004-2006, jolloin voimakasta rakennuskustannusten nousua ei 
vielä ollut. Vuonna 2006 lehmäpaikan hinta oli selvästi alhaisempi kuin seuraavina 
vuosia, vaikka navetan rakentamiseen liittyi oheisrakentamista suhteessa 
tasavertaisesti. Keskimääräinen lehmäluku tukee tätä, koska lehmäpaikkojen 
vuosittainen kasvu ei kuitenkaan merkittävästi madalla lehmäpaikan hintaa 
seuraavina vuosina. Navetan rakentamisen kesto, rakennustyömiesten määrä, 
oman työn osuus ja kilpailutukseen liittyvä työ ovat karkeasti todettuna melko 
samankaltaisia vuosittain. Kuitenkin rakentamiseen osallistumisen osalta trendi on 
enemmän siirtymässä teettämisen puolelle, eli omatoimirakentaminen jää 
vähemmälle työn teettämiseen verrattuna. Rakentamiseen liittyvää työtä tehdään 
paljon myös muualla kuin fyysisessä rakentamisessa, kuten työn organisoinnissa 
ja tavaroiden hankinnassa. Aikaa tähän käytetään kuitenkin vähemmän kuin 
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fyysiseen rakentamiseen. Alustavia hankintoja, sopimuksia ja kilpailutusta tehdään 
ennen rakentamisaikaa, joten rakentamisaikana tehtävänä on ennemminkin 
juoksevien asioiden hoitaminen.   
 
Rakentamisen kestoaika verrattuna suunniteltuun kestoon ei näytä vaikuttaneen 
kustannuksiin korottavasti, koska vuonna 2006 rakentamisaika oli neljä kuukautta 
suunniteltua aikaa pidempi, kun taas vuonna 2008 aloittaneet rakensivat navetan 
kaksi kuukautta suunniteltua nopeammin ja kustannukset lehmäpaikkaa kohden 
olivat 1800 euroa korkeammat verrattuna vuoteen 2006. Vuonna 2008 
rakentamisen aloittaneet ovat tehneet hankintansa v. 2007-2008. 
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5  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tulosten arviointi 
 
Kyselylomakkeen validiteetti mittaa sitä, missä määrin kysely mittaa niitä asioita, 
joita sen on ajateltu mittaavan. Tämä on kyselytutkimuksen sisäinen validiteetti. 
Ulkoinen validiteetti on kyseessä silloin, kun määritellään, missä määrin tulokset 
ovat yleistettävissä tutkittuun perusjoukkoon. (Hirvonen, Kytölä, Pasanen & 
Riihijärvi, 1)  
 
Kysymysten asettelulla on hyvin suuri merkitys tietojen vertailussa, koska 
tarkoitus tietenkin on, että vastaajat ymmärtävät kysymykset samalla tavalla. 
Kysymyksiä voi toki ymmärtää eri tavalla esim. kysymys ”milloin aloititte navetan 
suunnittelun?” voidaan ymmärtää monella tavalla, mutta kyselylomakkeessa 
kysymystä oli yritetty avata selkeämmäksi. Kysymykset ovat vertailukelpoisia, 
koska kysyttäessä ajanjaksoa tai euromääriä rakentajalla on tieto omasta 
projektistaan. Ajanjaksojen tarkkuus on määritelty kuukauden tai kuukauden 
desimaalin tarkkuudella, koska puhuttaessa suunnittelusta tai rakentamisesta 
kuukausi on tarpeeksi tarkkaa tietoa antava aikamääre. Vastauksissa kävi ilmi 
merkittävästi linjasta poikkeavien vastausten tausta tai jos se ei käynyt, 
poikkeavuutta selvitettiin investoijan kanssa puhelimitse.  
 
Kyselytutkimus tehtiin suhteellisen suppealle perusjoukolle. Kun perusjoukko on 
pieni, vastausten määrä tulee olla suuri, jotta saadaan vertailukelpoista tietoa. 
Tässä tutkimuksessa osa kysymyksistä oli lukuihin perustuvia ja osa vastaajan 
kokemuksiin perustuvia. Kysymykset olivat helppolukuisia, mutta silti vastaaja 
saattaa tulkita ne erilailla. Tällöin kysymyksen asettelussakin saattaa olla puutteita, 
jos vastaukset ovat oletettuja paljon hajanaisempia. Tässä tutkimuksessa 
vastaukset olivat hyvin linjakkaita ja jos suuresti poikkeavia vastauksia oli, niitä ei 
sisällytetty keskiarvoon. Paljon linjasta poikkeavan vastauksen syy löytyi usein 
muualta kyselylomakkeesta. Lomakkeiden analysoinnin yhteydessä tulee mieleen 
vielä kuinka tiettyä kysymystä tai asiaa olisi voinut avata vielä enemmän, mutta 
kysymysten pääkohtiin saatiin hyvin vastauksia. 
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Kyselyn päätulokset 
 
Esitän tässä tiivistettynä opinnäytetyön päätulokset tutkimuskysymysten pohjalta. 
Tämän tutkimuksen perusteella: 
1. Pihattoinvestoinnin keskimääräinen toteutunut kustannus on noin 836000 
euroa, mikä ylittää keskimääräisen kustannusarvion noin 46000 eurolla. 
2. Kustannusarvion pitävyyden näkökulmasta pihattoinvestointeihin liittyy 
seuraavia piirteitä:  
a) ylittäneet: kustannusarvio laskettu liian alhaiseksi, yllättävät 
kustannukset rakentamisen aikana, navetta tehty suunnitelmaa 
paremmin, kustannusten nousu rakennusaikana 
b) alittaneet: pihaton yksinkertainen rakenne, hyvä rakennusajankohta, 
hyvät työmiehet, oma sora 
c) pitäneet: suuri lehmäluku, oma työvoima, suunnittelivat tehokkaimmin 
3. Keskimääräinen lehmäpaikan hinta pihattoinvestoinneissa on noin 9 500 €, 
jossa hajonta on n. 4 000 € - 18 000 €. Rakentamisen sisältö eli 
teknologiavalinnat ja yksilölliset ratkaisut vaikuttavat hintaan. Suuri 
yksikkökoko ja pelkistetty rakenne alentavat hintaa. 
 
Pihattoinvestoinnin suunnittelu ja toteutus 
 
Pihattoinvestointiprosessi vaatii järjestelmällisyyttä, jotta rakentamisen 
suunnitellussa kustannusarviossa ja aikataulussa pysytään sekä turvataan 
suunniteltu investoinnin takaisinmaksuaikataulu. Olen koonnut tutkimuksessani 
esiin tulleita suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä yleisiä ohjeita seuraavaan 
listaan.    
 
1. Mieti tarkkaan tarve uuteen pihattoon ja selvitä itsellesi perustelut suurelle 
investoinnille. Kysy itseltäsi, miksi rakentaisit. 
2. Tee tutustumiskäyntejä useaan erilaiseen pihattoon. Näin saat perspektiiviä 
ja vaihtoehtoja, jolloin voit helpommin hahmottaa, millainen on itsellesi 
sopivin ratkaisu. 
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3. Teetä kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelma sekä rakennussuunnitelma ja 
kustannusarvio hyvissä ajoin, mahdollisimman tarkasti ja toisiinsa 
synkronoituna. Kustannusarvion ja investoinnin takaisinmaksusuunnitelman 
täytyy olla realistisia. Käytä asiantuntija-apua myös navetan toiminnallisessa 
suunnittelussa.  
4. Hae rahoitusta luottolaitokselta ja Ely-keskukselta. Hae rakennus- ja 
ympäristölupa. Huomioi, että suurten investointien ympäristöluvan saaminen 
voi kestää kuukausia. 
5. Arvioi omien työresurssien riittävyys rakentamisaikana. Panostetaanko 
olemassa olevan tuotannon pyörittämiseen ja ulkoistetaan rakentaminen 
täysin vai ollaanko itse aktiivisesti rakentamassa? 
6. Sovi työmiehistä investointisuunnittelun alkuvaiheessa. Hyvillä 
rakennusmiehillä on kysyntää. 
7. Kilpailuta tavarantoimittajat ja tee kirjalliset sopimukset. Näin ei jää 
epäselvyyksiä toimituksen sisällöstä. Toteuta hankinnat suunnitelman 
mukaisesti. 
8. Toteuta rakentaminen suunnitelman mukaisesti. Vältä suunnitelmaan ja 
kustannusarvioon kuulumattomia ylimääräisiä kustannuksia, jotka eivät ole 
välttämättömiä rakentamisen kannalta. 
9. Tee investoinnin kustannusten seurantaa ja päivitä tarvittaessa 
kannattavuus- ja maksuvalmiuslaskelma. 
10. Pihaton valmistuttua, nosta tuotanto investoinnin kapasiteettia vastaavalle 
tasolle mahdollisimman nopeasti, jotta investoinnin takaisinmaksuaika ei 
venyisi. 
 
Kustannusarvio ja suunnittelu 
 
Kustannusarvio oli hyvin usein riittämätön navettainvestoinneissa. Keskimääräinen 
ylitys oli 46 000 € keskimäärin 790 000 € investoinnissa. Tutkimuskyselyyn 
vastanneista liki 60 % ilmoitti kustannusarvion riittämättömäksi. Ero todellisiin 
kustannuksiin oli heillä n. 103 000 euroa, mikä on suhteettoman paljon. Navetan 
keskiarvohinnan ollessa kustannusarvion ylittäjillä n. 780 000 euroa 
prosentuaalinen ylitys on 13 %. Tällainen ero suunnitellun ja toteutuneen 
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kustannuksen välillä on merkityksellinen investoinnin kannattavuuden ja talouden 
hoidon kannalta. Pääasiallinen syy tähän olivat odottamattomat kustannukset.  
 
Navetan kustannusarvio on yksilöllinen. Kustannusarvion tulee olla paras 
mahdollinen arvio rakennuksen hinnasta. Muuttuvia tekijöitä on paljon. 
Tutkimuksessa eniten kustannusarvio meni pieleen niissä tapauksissa, joissa 
kaikkea välttämätöntä rakentamista ei oltu otettu huomioon tai silloin kun 
rakentamisen aikana investoija oli halunnut panostaa suunniteltua enemmän 
rakentamisen teknologiaan. Suunnittelua ei oltu tällöin tehty tarpeeksi etukäteen. 
Kustannusarvion ylittäjät olivat myös rakentaneet lehmäpaikan keskiarvoa 
kalliimmalla, joten selvä yhteys näillä mittareilla on.  
 
Investoinnin kustannustehokkuuteen ja kustannusarvion pitävyyteen vaikuttaa 
kaikista eniten investoijan ratkaisut suunnittelussa, kilpailuttamisessa ja 
rakentamisessa. Tutkittava aineisto kertyi monelta eri vuodelta, joina kaikkina 
navetan toteutuksia oli tehty eri tavoilla ja kustannusarvio oli ylitetty tai 
lehmäpaikan hinta oli tullut kalliiksi. Navetta on niin yksilöllinen ja suuri investointi, 
että mahdollisimman tarkka etukäteissuunnittelu takaa taloudellisesti ja 
toiminnallisesti parhaan lopputuloksen.  
 
Kyselytutkimukseen osallistuneilla suunnitteluaika oli keskimäärin 1,5 vuotta ja 
tuon ajan sisällä varsinaiseen suunnitteluun käytettiin n. 65 päivää. 
Navettatutustumisia oli keskimäärin 13 kpl. Voisi kuvitella, että suunnitteluun 
käytetyllä ajalla saa varmistuksen siitä millaisen navetan haluaa suuruusluokaltaan 
ja toiminnallisilta ratkaisuiltaan rakentaa. Kuitenkin suunnitteluunkin käytetty aika 
koettiin joskus riittämättömäksi, kun ajan käyttöä peilattiin navetan rakentamisen 
pieniin virheisiin. Kokonaisuus voi olla hallinnassa, mutta navetassa on paljon 
myös pieniä yksityiskohtia, jotka vaikuttavat jo rakennusaikana. 
 
Kustannusarvio on siitä mielenkiintoinen mittari, että kustannusarvion laatija on 
kustannusarvion toteutumisen kannalta erittäin tärkeässä roolissa. 
Kustannusarvion laatija ei ole vastuussa myöhemmin tulleista rakentamisen 
eroavaisuuksista, jotka eivät olleet selvillä rakennusta suunniteltaessa. Eri 
suunnittelutoimistojen tekemät kustannusarviot jakaantuivat tämän tutkimuksen 
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ryhmissä melko tasaisesti kustannusarviossa pysymisen, kustannusarvion 
ylittämisen ja kustannusarvion alittamisen kesken. 
 
Lehmäpaikan hinta 
 
Lehmäpaikan hinnalla oli todella merkittäviä eroja. Selvää on, että suurempi 
navetta on kustannustehokkaampi kuin pienempi. Kaikista pienin 
lehmäpaikkakustannus on navetalla, joka on ”vanhin”, koska inflaatio nostaa 
rakentamisen hintoja koko ajan. Rakenteellisesti kustannustehokkain navetta on 
yksinkertainen, kolmirivinen lypsyasemalla ja apevaunuruokinnalla varustettu 
navetta. Navetta on euromääräisesti halvin, mutta navetanrakentajilla voi olla 
tietoisestikin hintaa nostavia ratkaisuja, kuten automaattilypsy, minkä arvo 
mitataan muuta kautta.  
 
Investoinnin toteuttajat vastasivat kysymyksiin sen hetken navetan tiedoilla. 
Lehmäpaikan hinta nousi joillakin rakentajilla huomattavan korkeaksi. 
Korkeammaksi kuin MMM:n tilastot osoittavat. MMM:n tilastoissa lehmäpaikan 
hinta on määritelty navettarakennuksen ja -laitteiston hinnan mukaan, mutta 
mielestäni siihen kuuluu laskea ainakin lietesäiliö lisäksi, koska se on välttämätön 
rakennus navetan toimivuuden kannalta. Navetan toimivuuden kannalta myös 
rehuvarastot ovat olennainen osa navetan toimivuutta. 
 
Lehmäpaikan hinnan osalta täytyy olla myös tutkimuksen osalta hieman kriittinen. 
Puhelinhaastatteluissa esille tuli vielä navetan muunneltavuus lehmäpaikkojen ja 
nuorkarjapaikkojen välillä. Esimerkiksi nelirivinen pihatto voidaan muuttaa 
kokonaan lypsylehmille, jolloin 70 lehmän navetasta tulee 140 paikkainen navetta. 
Nuorelle karjalle pitäisi toki rakentaa uusi karjasuoja, mutta se maksaisi 
huomattavasti vähemmän kuin lypsylehmille tarkoitettu. Tämä alentaisi 
kokonaisuudessa lehmäpaikan hintaa. Tämän suuntaisia ajatuksia investoijilla oli, 
mutta ajatukset eivät olleet vielä missään suunnittelun vaiheessa, joten niitä ei 
tarvinnut ottaa laskelmissa huomioon.    
 
Lähes kaikissa tapauksissa investoija suoritti itse tavaroiden kilpailuttamisen, 
Erittäin harvoin- vain yhdessä tapauksessa- kilpailuttamisen vastuu oli 
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ostopalvelulla, jossa investoija kuitenkin päätti ratkaisuista. 
Rakennuttamispalvelu ei siis ole lyönyt itseään vielä lävitse tutkimusajankohdan 
navettarakentamisessa. Navettarakentaminen koetaan ehkä vielä omana 
asiana, että siinä halutaan olla tiiviisti mukana. Yritysmuotona kotieläintalous on 
vielä kuitenkin siviilielämän ja työelämän kombinaatio. 
 
Navetta suunnitellaan ja rakennetaan todella yksilöllisesti. Lehmät ovat kuitenkin 
kutakuinkin samanlaisia joka tilalla. Karjanjalostuksen myötä ominaisuudet 
karjoissa ovat tasoittuneet. Eläimen koko, rakenne ja luonne ovat isossa 
mittakaavassa karjoissa samanlaisia. Navetat suunnitellaan kuitenkin yksilöllisesti. 
Yksilöllinen suunnittelu ja yksilölliset ratkaisut maksavat. Toki on niin, että jo 
olemassa olevia tiloja pyritään hyödyntämään, jos uusi rakennus tulee vanhan 
yhteyteen. Uudelle paikalle rakentamisessa konseptimainen rakennustapa olisi 
helpompi toteuttaa. En tiedä, mistä johtuu navettarakentamisen yksilöllisyys. 
Haluavatko investoijat omannäköisen navetan, vaikka hintaa tulisi enemmän. Vika 
ei ole investoijissa vaan tämänlaisen tarjonnan puutteessa. Suurempaa 
monistamista navettasuunnittelussa ja -rakentamisessa ei ole. Erään investoijan 
kommentti suunnittelun yksinkertaistamiseen oli se, että olisi valmiiksi eri 
kokoluokan suunniteltuja navettoja, joista investoijat valitsivat sopivimman 
sisältöratkaisuineen, jolloin kallis suunnitteluprosessi jäisi pois. Kommentti on 
asiallinen. Navettarakentamisen toimivimpia käytäntöjä voitaisiin saada myös 
monistettua ja liian yksilöllisyyden karsimisella painettua kustannuksia alaspäin. 
 
Rakentamisen ajankohta ratkaisee paljon ja kustannusarvion laadintahetki 
suhteutettuna rakentamisen aloitukseen ratkaisee arvion paikkansa pitävyyden. 
Jos aikaa kuluu, kustannuksetkin yleensä nousevat. Maatalousrakentamisen 
kustannuksissa trendi on ollut nouseva. Navetan kustannusarvio voidaan laskea 
monella tavalla. Kustannusarvio saatetaan joskus laskea todellista alemmaksikin. 
Tämä ei ole kenenkään etu, koska talouden suunnittelun ja rahoituksen 
suunnittelun puolesta arvio pitäisi olla mahdollisimman totuudenmukainen. 
Luottolaitos suurimpana rahoittajana on ulkopuolisista eniten kiinnostunut 
todellisista kustannuksista. Lainan korot ovat olleet todella matalalla jo kaksi 
vuotta, mutta nyt niissä olevan näyttää pientä nousua. Ely-keskuksen kautta 
haettu korkotukilainan korko on vanhan kauden hakemuksissa 2 % ja uuden 
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kauden hakemuksissa ainoastaan 1 %. Korkotuen määrä on kuitenkin rajallinen ja 
mitä korkeammaksi markkinakorot nousevat, sitä nopeammin korkotuki hupenee. 
Korkotuki ei kata koko navetan lainaa, joten investoinnilla on yleensä myös 
markkinakorkoista lainaa. Oikein suunniteltu ja laskettu investoinnin kustannus, 
riskit huomioon ottaen on hyvin tärkeää, jotta investoinut maatila ei joutuisi 
korkojen noustessa taloudellisesti ylitsepääsemättömiin ongelmiin. 
 
Pihattonavettarakentajat olivat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä uuteen 
navettaan, vaikkakin kustannusarvio ei pitänyt paikkaansa tai lehmäpaikan hinta 
nousi suhteettoman korkealle. Talousnumeroiden lisäksi työolosuhteiden 
paranemisella, eläinten ja hoitajien hyvinvoinnilla on jopa suurempi merkitys 
kuin kustannustehokkaalla rakentamisella.    
 
Kyselytutkimuksessa kerätystä tiedosta suuri osa oli ristiriitaista. Se kielii siitä, 
miten monella tavalla navettainvestointi voidaan toteuttaa. Investoijien 
toimintatavoista paljastui vähän yhteisiä nimittäjiä, mitkä olisivat koskeneet 
kaikkia tietyn ryhmän investointeja. Joku saattoi esim. käyttää enemmän 
ulkopuolista työvoimaa rakennuksen tekemiseen ja tehdä sen edullisemmin kuin 
se, joka käytti rakentamiseen enemmän omaa työtä tai päinvastoin. Investoijan 
ulkopuolisista tekijöistä kustannuksiin vaikuttivat eniten tavaroiden hinnannousu. 
 
Jatkotutkimusehdotus 
 
Tämän kyselytutkimuksien osittain ristiriitaisten vastausten taustalla on lisäksi 
investoijien omanlaiset toimintatavat investoinnin päätöksentekoon ja 
suunnitelmallisuuteen ja samalla kustannuksiin liittyen, jotka eivät tässä 
tutkimuksessa tulleet täysin ilmi. Toimintatavoista tulee pohja investoinnin 
taloudelliselle ja toiminnalliselle onnistumiselle. Näin suuren joukon osalta 
yksityiskohtaisempi haastattelututkimus olisi haasteellinen toteuttaa, joten 
otantahaastattelu tästä joukosta voisi olla tarpeeksi tietoa antava. 
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LIITE 1 
 
      Seinäjoella 28.2.2011 
Arvoisa maatalousyrittäjä,  
Olette rakentanut uuden pihattonavetan. ELY-keskuksen kautta olette saanut hankkeellenne investointitukea 
perustuen esitettyihin suunnitelmiin ja kustannusarvioon. Tällä kyselyllä pyrin kartoittamaan navetan 
rakentajien suunnittelutyötä ja navetan rakentamisen toteutuneita kustannuksia. Näitä tietoja käytetään 
yleisellä tasolla ELY-keskuksen neuvonnassa ja osana työn ohessa tekemääni ylemmän ammattikorkeakoulun 
opinnäytetyötä Seinäjoen ammattikorkeakoulun maaseutualan yksikölle. Antamianne yksittäisiä tietoja 
käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti.   
Ohessa on aiheeseen liittyvä kyselylomake, joka toivoakseni samalla tarjoaa Teille mahdollisuuden 
hyödylliseen yhteenvetoanalyysiin omasta navettahankkeestanne. Pyydän Teitä ystävällisesti täyttämään 
kyselyn ja palauttamaan sen oheisella palautuskuorella (postimaksu maksettu) torstaihin 10.3.2011 mennessä. 
Antamianne tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Vastaamillanne tiedoilla ei ole vaikutusta kyseessä olevaan 
rahoitustukipäätökseen. Kyselyn tarkoituksena on kerätä mahdollisimman tarkkaa tietoa navetan 
suunnitteluprosessista ja navetan toteutuneista kustannuksista.  Mikäli Teillä on lisäkysymyksiä aiheesta, 
vastaan niihin mielelläni numerossa 0400-864791.  
Tämä kysely on lähetetty kaikille maatalousyrittäjille, jotka ovat vuosina 2005-2009 hakeneet investointitukea 
uuden pihattonavetan rakentamiseen. Kiitän Teitä jo etukäteen osallistumisestanne ja arvokkaasta 
panoksestanne tutkimustyössäni. 
Hyvää jatkoa toivottaen, 
 
Markku Kuoppa-aho 
tarkastaja 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus / maaseutu ja energia –yksikkö
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LIITE 2 
KYSELYLOMAKE 
Nimi 
Kustannusarvio 
Yksikkökustannus 
 
  Mikä on tämän tuetun navettarakennuksen 
lypsyjärjestelmänä:   lypsyrobotti , lypsyasema => kalanruoto , karuselli    
ruokintajärjestelmänä:   täyttöpöytä , apevaunu  => ruokinta ulkoa  , sisältä  
runkorakenteena (seinä tai katto): puu , teräs , betoni  => elementteinä , paikalla valettuna  
 lehmäpaikkojen määrä _________kpl 
 
1. Navetan rakentamisen suunnittelu: 
Koska aloititte ja lopetitte navetan suunnitteluun? Tässä yhteydessä suunnittelulla tarkoitetaan ajanjaksoa 
siitä, kun aloititte pihattonavetan suunnittelun (alustavat laskelmat, luonnospiirustukset, navettoihin 
tutustumiset, ym) aina lopullisiin piirustuksiin saakka. Alkoi_____/_____(kk/v) ja loppui _____/_____(kk/v) 
Aloititteko suunnittelun taloussuunnittelun vai rakennussuunnittelun pohjalta?_______________________ 
Käytittekö navetan toiminnalliseen suunnitteluun jonkun neuvontatahon, meijerin tai teurastamon ohjeistusta 
tai apua? Ei , Kyllä , millaista__________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Kuinka moneen pihattonavettakohteeseen tutustuitte suunnitteluaikana? ______ kpl 
Kuinka kauan kesti ympäristöluvan saanti? _______kk, entä rakennusluvan saanti? _______kk 
Viivästyttivätkö lupa-asiat rakennustyön suunniteltua aikataulua? Ei  Kyllä , _______kk 
Olitteko tehneet sopimuksia tavarantoimittajien kanssa merkittävimmistä navetan rakenteista tai kalusteista 
ennen piirustusten tekoa? En  Kyllä , mistä?______________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
Olitteko tehneet sopimuksia tavarantoimittajien kanssa merkittävimmistä navetan rakenteista tai kalusteista 
ennen rakennustyön aloitusta? En  Kyllä , mistä?_________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Muutitteko piirustuksia myöhemmin sopivimmiksi rakenteisiin tai kalusteisiin nähden? En  Kyllä  
Kuinka kauan aiemmin rakennustyön aloitusta sovitte rakennustyömiehistä? _______kk    
Arvioikaa, kuinka kauan itse käytitte aikaa suunnitteluun? (rakennus- ja taloussuunnittelu, navettoihin 
tutustuminen, kilpailuttaminen, yms?) ___________pv 
Kuinka paljon käytitte aikaa suunnitteluun taloussuunnittelijan kanssa?______ pv 
Kuinka paljon käytitte aikaa suunnitteluun rakennussuunnittelijan kanssa?______ pv 
Rajoittiko jokin tekijä navettanne kokoa (luvat, maitokiintiön koko, rehun saatavuus tai lannan levitysala,  
joku muu)?______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Onko navetan mahdollinen laajentaminen otettu huomioon? Kyllä , Ei  
 
2. Hankintojen kilpailuttaminen (tarjousten pyytäminen eri toimittajilta) 
Kilpailutitteko kaikki merkittävimmät tavarantoimittajat? Hiekka ja sora , betoni  , elementit  ,  
kattorakenteet , kalusteet , lypsyjärjestelmä , muuta ________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Milloin aloititte ja lopetitte tavarantoimittajien kilpailuttamisen (yli 10 000 € hankinnat)? 
aloitus______/_______ (kk/v) ja lopetus ______/______ (kk/v) 
Minkä rakenteen tai kalusteen kaupasta oli eniten tarjouskilpailua?_________________________________ 
Minkä rakenteen tai kalusteen tai jonkun muun navetan rakentamisen osan lopullinen hinta putosi eniten 
suhteessa alkuperäiseen, ensimmäiseen hintaan? (rakenne, kaluste, muu) ___________________________ 
 _______________________________________________________________________________________,  
alkuperäinen hinta _______________ €, lopullinen hinta ________________€ 
Minkä rakenteen tai kalusteen tai jonkun muun navetan rakentamisen osan lopullinen hinta putosi suhteessa 
vähiten alkuperäiseen hintaan?_____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________     
 
3. Navetan varsinainen rakentaminen: 
Koska navetan rakentaminen alkoi ja loppui?  Alkoi ____/_____(kk/vuosi) ja loppui ____/____(kk/vuosi) 
Oliko rakentamisessa taukoja? Ei  Kyllä ,_______kk.  Syy taukoon?_____________________________ 
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  _______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Mikä muu viivästytti rakentamista? __________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Kuinka paljon palkallisia rakennusmiehiä koko rakennusaikana keskimäärin oli? _______kpl 
Kuinka paljon itse tai muu perheenjäsenenne työskenteli varsinaisessa fyysisessä rakentamisessa? 
isäntä ______ kk ______pv, emäntä ______ kk ______pv, muu, kuka? ___________   ______kk ______pv                                                  
muu, kuka?__________________   ______kk ______pv 
Arvioikaa, kuinka kauan aikaa käytitte rakentamisaikana muuhun rakentamiseen liittyvään kuin fyysiseen 
rakentamiseen? (Puhelut, työnjohto, tavaranhaku, yms.) __________kk _______päivää 
 
4. Navetan rakentamisen toteutuneet kustannukset: 
Vastasiko toteutunut kustannus kustannusarviota? Kyllä  Ei  
Kustannusarvio ylittyi _______________euroa 
Kustannusarvio alittui _______________euroa  
Eroavaisuutta kustannusarvioon tuli: perustuksissa ___________€, rakenteissa ___________€,  
kalusteissa ____________€, lypsyjärjestelmässä ____________€, työn hinnassa ___________€, muussa, 
 missä ______________________________  __________€ 
Mistä ylitykset tai alitukset johtuivat?_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
5. Jälkipuinti: 
Oletteko tyytyväinen navetan suunnitteluprosessiin? Kyllä , En , mihin?_________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Oletteko tyytyväinen navetan rakennusprosessiin? Kyllä , En , mihin?___________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Oletteko tyytyväinen valmiiseen navettaan? Kyllä  En , mihin? ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Mihin olette erityisen tyytyväinen suunnittelussa, rakentamisessa tai valmiissa navetassa? ______________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Muuttaisitteko jotakin toiminnallisuutta navetassanne? En , Kyllä , mitä?________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Lisätietoja 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Kiitoksia vastauksestanne! 
